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Abstract  
When a private land-owner intends to develop his property a land development 
agreement is signed between the municipality and the land-owner. Such agreements 
have been the custom for many years, but since January 1, 2015 new rules regarding 
land development agreements have been introduced in the Swedish Planning and 
Building Act. In the investigation for the new law, problems concerning the lack of 
transparency and the uneven contractual relationship are discussed. In this paper we 
have tried to determine whether the introduction of the new law has had any effect on 
the signing of contracts and the work surrounding them. We have also studied 
whether the land development agreements contain uncertainties, ambiguities and 
other risks.  
 
In our work we have found that the land development agreements accomplish what it 
is supposed to, but contains a number of the problems mentioned above. In our 
interviews the private land-owners expresses that the cooperation with the 
municipality is well functioning but there are areas that needs to be improved.  
 
The municipality is the more powerful part in the agreement which of course can be 
related to the planning monopoly. In spite of this we have found that the 
municipalities sometimes go beyond what is their right by law.  
 
Disputes that arises regarding land development agreements seldom gets tried in legal 
court. The very few cases regarding land development agreements makes it harder for 
the involved parts to settle on just terms.  
 
Our study also shows that newly introduced rules regarding land development 
agreements has had little impact on the signing of the agreements. Our interviewees 
express that they have not changed their ways concerning these agreements.  
 
Our conclusion is that land development agreements has problematic areas that might 
cause issues in the odd case. We think this might have to do with the law still being 
quite new. We also think some of the problematic areas can be improved upon by 
making small changes in the way we think and work with land development 
agreements. It is also important to note that the contractual freedom is very essential. 
Changes must be done without restricting this freedom in order to generate 
sustainable agreements.  
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Sammanfattning  
Då en exploatör vill bygga på egen mark tecknas ofta ett exploateringsavtal i samband 
med genomförandet av en detaljplan. Sådana avtal har tecknats under en längre tid 
men sedan första januari 2015 finns termen definierad i PBL. I förarbetena till 
lagstiftningen diskuteras problem såsom bristande transparens och ett ojämnt 
avtalsförhållande mellan parterna. I vårt arbete har vi undersökt huruvida 
lagändringen har fått något genomslag i praktiken, både i avtalen och i verksammas 
sätt att arbeta. Vi har också undersökt huruvida det i avtalen finns osäkerheter, 
otydligheter och risker. 
 
Arbetet görs utifrån en rättsociologisk metod, dvs. fokus har legat på att undersöka 
exploateringsavtalens praktiska tillämpning genom att i arbetet analysera 54 
exploateringsavtal från kommuner i södra Sverige. Vi har också genomfört intervjuer 
med fem exploatörer och två kommuner. För att kunna genomföra korrekta analyser 
av exploateringsavtalen och få en god kvalitet på intervjuerna studerades förarbeten 
och litteratur på området. 
 
I vårt arbete kommer vi fram till att exploateringsavtalen fungerar väl men att de 
problem som diskuteras ovan ibland ändå återfinns. I våra intervjuer menar 
verksamma parter att samarbetet mellan parterna fungerar väl men att det finns 
aspekter som kan behöva förbättras.  
 
Att kommunen har en större makt i avtalsförhållandet är ingen revolutionerande 
upptäckt i och med att vi i Sverige har ett kommunalt planmonopol. Vi har i vårt 
arbete emellertid analyserat avtal där vi tycker att kommunen har överutnyttjat sin 
maktposition. Kommunala övertramp får sällan påföljder då exploatörerna vill hålla 
sig på god fot med kommunen.  
 
Tvister om exploateringsavtalens innehåll går sällan till domstol. Den mycket magra 
rättspraxisen på området gör att parterna kan ha svårt att hävda sin rätt i en 
diskussion. Bristen på rättspraxis kan kopplas till det som nämns ovan om det ojämna 
avtalsförhållandet men också till tids- och kostnadsaspekter då tvister är dyra och 
riskerar därmed att dra ut på tiden.  
 
Arbetet har visat på att de nya lagreglerna inte har fått särskilt stort genomslag. Ur 
exploateringsavtalen är det svårt att utläsa skillnader före och efter laginförandet. 
Även intervjuobjekten menar att deras sätt att arbeta med exploateringsavtal inte 
förändrats sedan laginförandet.  
 
Vår sammanfattade mening är att exploateringsavtalen har problemområden som kan 
komma att realiseras i enstaka fall. Det kan tänkas att lagändringen inte ännu fått fullt 
genomslag i praktiken och att detta är något som sker efter hand som verksamma 
bekantar sig med lagarna. På detta sätt kan vissa av våra påpekade problemområden 
försvinna. Vi menar också att andra problemområden kan försvinna med hjälp av 
relativt små förändringar i tanke- och arbetssätt. Avtalsfriheten är i 
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exploateringsförhållanden väsentlig. Förändringar måste därför göras utan att 
inskränka denna frihet för att på så sätt få till stånd hållbara avtal. 
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Förord  
Detta examensarbetet motsvarar 30 hp och har genomförts under våren 2017 vid 
avdelningen för fastighetsvetenskap vid Lunds Tekniska Högskola.  
 
Vi vill tacka de kommuner som försett oss med exploateringsavtal. Vi vill också tacka 
de exploatörer och kommuner som har blivit intervjuade i vårt examensarbete. Vi 
tycker det har varit mycket roligt att genomföra dessa intervjuer och vi uppskattar att 
verksamma tar sin tid att dela med sig av sina tankar och idéer.  
 
Vi vill också tacka våra vänner och klasskamrater för alla de roliga stunder vi haft 
under dessa fem år av studier tillsammans.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Ulf Jensen för synpunkter, genomläsningar och 
allmänt stöd under arbetets gång. Ett stort tack vill vi också rikta till samtliga lärare 
vid Lantmäteriprogrammet som gör den här utbildningen så bra.  
 
Lund den 15 maj 2017 
 
 
 
 
 
Gunnar Dahlström  Erik Lindén  
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Ordlista,  förkortningar  och  definitioner  
AvtL Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område 	 
KL Kommunallagen (1991:900) 
LOU Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling  
PBL Plan- och bygglagen (2010:900) 
RF Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 
  
SkolL Skollagen (2010:800) 
ÄPBL Plan- och bygglagen (1987:10) 
 
LM Lantmäterimyndigheterna 
NJA Nytt Juridiskt Arkiv 
Prop. Proposition 
RÅ Regeringsrättens årsbok 
SKL Sveriges Kommuner och Landsting 
SOU Statens offentliga utredningar 
 
Definitioner  
BTA: Bruttoarea. Summan av alla våningsplans area och begränsas av de omslutande 
byggnadsdelarnas utsida. 
 
Exploateringsavtal: PBL 1:4 ”exploateringsavtal: avtal om genomförande av en 
detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre 
eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal 
mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur.” 
 
Lex imperfecta: Är en juridisk term för en lagregel, som när den överträds, inte leder 
till ogiltighet eller sanktion. En lag som inte kan genomdrivas med rättsliga medel. I 
arbetet används begreppet för att även omfatta avtalsvillkor som inte är lagregler. 
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1  Inledning  
1.1  Bakgrund  
Första januari 2015 infördes nya regler om exploateringsavtal i plan- och bygglagen. 
Exploateringsavtal blev i lagen definierade som avtal om genomförande av detaljplan 
mellan en kommun och en byggherre eller fastighetsägare avseende mark som inte 
ägs av kommunen. De nya reglerna lades i en avdelning i PBL där exploateringsavtal 
regleras närmare. Fyra paragrafer återger vad exploateringsavtalen får och inte får 
reglera. De nya reglerna innebär också att kommuner som avser att ingå 
exploateringsavtal ska anta särskilda riktlinjer som visar kommunens intentioner med 
avtalen. Riktlinjer ska finnas i alla kommuner som ska eller kan tänkas ingå 
exploateringsavtal. Riktlinjerna är inte rättsligen bindande utan endast vägledande 
och får frångås. Det angivna syftet med dem är skapa transparens och förutsägbarhet 
mellan parterna vid förhandling. 
 
Exploateringsavtal mellan kommun och exploatör är civilrättsliga avtal. Kommunen 
är samtidigt den beslutande myndigheten för att anta detaljplaner. Detaljplanens 
antagande är ofta en förutsättning för avtalets giltighet. Ett problem uppstår därmed i 
avtalsförhållandet då kommunen har en maktposition gentemot exploatören, vilket 
inte svarar mot de grunder ett civilrättsligt avtalsförhållande ska bygga på. 
Kommunens förhandlingsposition gör att byggherrarna i vissa fall accepterar 
avtalsvillkor och åtaganden som de i ett jämbördigt avtalsförhållande inte accepterat. 
Byggherrarna väljer att inte ifrågasätta de krav som ställs då de har intresse av fortsatt 
byggande i kommunen.  
 
Exploateringsavtalets syfte är att reglera de åtaganden och plikter parterna har vid 
uppförandet av exploateringsområdet. Det kan röra sig om anläggande av vägar, 
iordningsställande av anläggningar eller VA-system. Sådana åtaganden kan ofta vara 
en förutsättning för att exploateringen av området ska gå smidigt. Värt att notera är att 
kommunens åtaganden sällan regleras lika väl som exploatörens åtaganden. 
 
Det finns oklarheter och osäkerheter om huruvida klausulerna i avtalen får någon 
egentlig rättslig verkan. Tidigare studie1 har visat att uppföljning från kommunens 
sida kan vara svårt då inte alla avtal regleras med tidplan eller reglering med hjälp av 
genomförandetakt inte får göras i detaljplaner. Avtalsbrotten leder sällan till tvist i 
domstol och det finns därför inga aktuella vägledande rättsfall på området.  
 
I vårt examensarbete analyseras exploateringsavtalens laglighet och problemområden. 
Arbetets teori inleds med en genomgång av avtalsrätt och de lagar som reglerar 
kommunens möjlighet att ingå avtal. Även de lagar som hanterar exploateringsavtal 
presenteras i en egen teoridel. Uppdelningen har gjorts på detta sätt för att 
exploateringsavtalen i grund är civilrättsliga avtal men även reglerade i PBL. 
Exploateringsavtal ska därför analyseras med beaktande av båda rättsområdena. 
                                                      
1 Hornsved, Exploateringsavtal för fritidsbebyggelse på privatägd mark (EFP 91), s. 22 
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Analys från 16 kommuner görs och sju intervjuer genomförs med verksamma på 
området. Examensarbetet ska förhoppningsvis belysa problem och möjligheter till 
förbättring inom området. 
 
1.2  Syfte  
Syftet med examensarbetet är att ta reda på ifall det finns osäkerheter, otydligheter, 
och risker i exploateringsavtal samt att utreda i vilken mån syftena bakom 
ändringarna i PBL 6 kap fått genomslag i praktiken. Fokus läggs på hur kommunens 
åtaganden regleras i avtalen gällande tidskrav och anläggande av infrastruktur.  
 
1.3  Frågeställning  
För att uppnå ovannämnda syfte ska följande frågor försöka besvaras: 
•   Hur hanteras tidskrav i exploateringsavtal? Vad händer då en parts åtaganden 
inte uppfyller tidskravet? 
•   Hur bindande är oklara och svepande klausuler i exploateringsavtalen, är det 
ett problem som kan få konsekvenser? 
•   Vilka blir de faktiska konsekvenserna när delar i avtalen inte efterföljs? 
•   Hur ser byggherrarna på problematiken med att kommunen som avtalspart 
befinner sig i en maktposition? 
•   Har lagändringarna bidragit till en tydligare förhandling? 
•   Förekommer rättsosäkra villkor och hur påverkar de avtalet?  
  
1.4  Metod  
Vi hade redan från början en relativt klar plan om hur arbetet skulle utföras. Detta 
kapitel beskriver därför hur vi har arbetat snarare än vårt val av metod. På grund av 
detta arbetssätt kan vi ha missat aspekter i vår analys som borde tagits upp, vilket 
diskuteras i avsnitt 1.5. 
 
Vårt arbete har i huvudsak utförts genom en juridisk metod. Teoridelen av arbetet 
består främst av olika tillämpliga lagregler. Tyvärr finns få rättsfall på området och 
detta har därför inte kunnat studeras. På grund av detta har arbetet i fråga om 
lagtillämpning fått en mer rättsociologisk karaktär än rättsdogmatisk. Analysen har 
främst varit kvalitativ där informationsinsamling från olika typer av källor varit 
central. Analysen har inte varit av kvantitativ typ då vi ansåg att en kvantitativ studie 
inte ger någon djupare förståelse för problematiken på området. Exploateringar är 
unika och komplexa vilket gör det svårt att dra några slutsatser genom att göra en 
kvantitativ analys. 
 
1.4.1  Arbetsprocessen  
Studien inleddes genom att förfrågningar till 20 kommuner skickades ut där vi bad 
om rena exploateringsavtal, utan markköp. Kommunerna valdes relativt slumpartat 
men lokaliserades till Skåne och Småland och var av varierande storlek. Vi bad även 
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vederbörande kommuner om deras senaste tecknade avtal och, om möjligt, avtal 
tecknade efter 2015 då de omfattas av den nya lagstiftningen. En del av materialet 
sållades bort då de var köpeavtal eller markanvisningsavtal. Avtal äldre än 10 år 
sållades bort då de ansågs inaktuella för studien.  
 
För att kunna göra en bra analys läste vi in oss på lämpliga rättsområden för 
avtalsrätt, kontraktsrätt och litteratur för exploateringsavtal.  
 
Under sektionens arbetsmarknadsdagar presenterade vi vårt examensarbete för 
utställande företag som jobbade med exploateringar. Utifrån dessa samtal fick vi 
kontaktuppgifter till verksamma på området. En förfrågan skickades ut och fem 
exploatörer ställde upp för intervju. Intervjuerna transkriberades löpande och 
sammanställdes i ett eget kapitel.  
 
Slutligen vägdes analysen av avtalen tillsammans med intervjuer för en avslutande 
diskussionsdel där våra tankar och funderingar löpande skickades till handledare för 
synpunkter.  
 
1.4.2  Materialval  
Litteratur 
För att få insikt i hur exploateringsavtal har tagits fram och utvecklats, studerades 
litteratur på området som behandlar just exploateringsavtal. Då avtalet är mellan en 
juridisk person och en myndighet har litteratur för både civilrättsliga och 
offentlighetsrättsliga överenskommelser studerats med fokus på avtalslagen och 
kommunallagen.  
 
Genom att studera utredningar, propositioner och lagkommentarer har vi fått en 
inblick i lagstiftarens mening hur lagarna ska tillämpas. Rättsfall kring kommunala 
åtaganden i exploateringsavtal både innan och efter laginförandet i PBL finns inte att 
tillgå. Utöver nämnda källor har vi även använt oss av rapporter från myndigheter, 
cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting och examensarbeten som tidigare 
gjorts på området som berör såväl lagstiftningen som avtalsförhållandet mellan 
kommun och exploatör.  
 
Exploateringsavtal 
54 exploateringsavtal ifrån 16 kommuner har granskats. Analysen har varit central i 
examensarbetet för att ge goda resultat. Förfrågan till ett stort antal kommuner i 
Sydsverige om exploateringsavtal skickades ut i uppstartsfasen av examensarbetet 
med förfrågan om att få så nytecknade avtal som möjligt. Vi bad i andra hand om att 
exploateringsavtalen skulle vara rena avtal, där markutbyten eller köp av mark inte 
förekom för att tydligare kunna analysera avtalen utifrån gällande lagstiftning. I 
arbetet har inte avtal från alla tillfrågade kommuner tagits med på grund av att de inte 
uppfyllde kriterierna vi ställt som krav eller att kommunerna inte svarade på våra 
förfrågningar. Vi hade vissa problem med att få fram avtal från mindre kommuner då 
de främst exploaterar egen mark med hjälp av markanvisningar. Avtalen analyserades 
med fokus på kommunala åtaganden rättsosäkerheter. 
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Intervjuer 
För urvalsprocessen av intervjuobjekt skickades en förfrågan ut till nio byggherrar 
verksamma i södra Sverige och till tre kommuner. Fem byggherrar och två kommuner 
valde att medverka. Målet var att intervjua olika typer av exploatörer för att få en mer 
heltäckande bild av förhandlingsläget. De intervjuade kommer från följande 
kommuner och bolag. 
 
•   Lund Kommun 
•   Malmö Kommun 
•   Ikano Bostad 
•   Midroc 
•   NCC 
•   Skanska 
•   Wästbygg 
 
Bolagen som valts ut arbetar på olika sätt genom att de har olika strategier och är av 
olika storlek i regionen. Vissa bolag sysslar endast med uppförande medan andra även 
förvaltar sina projekt. De intervjuade har varit projektledare, bolagsjurister, 
affärsutvecklare och exploateringsingenjörer.   
 
Inför intervjuerna skickades ett frågeformulär ut för att respektive exploatör skulle ha 
möjlighet att kunna svara på de frågor vi ställde. Intervjuerna var under utförandet 
informella för att ge möjlighet att föra resonemang kring tillämpningen av lagarna i 
praktiken. Alla intervjuer har skett hos respektive företag eller kommuns kontor.  
 
1.5  Felkällor  
Teori 
När litteraturstudier genomförs kan de som läser uppfatta litteraturen olika och utifrån 
inläsningen göra olika uttolkningar och således dra olika slutsatser. Det bör även 
tilläggas att inom området finns en brist på antalet författare inom området och 
således snedvrids det tryckta materialet, åt ett fåtal personers åsikter. Utöver det finns 
inga aktuella rättsfall som behandlar den nya lagstiftningen. Endast ett litet antal 
rättsfall innan lagen trädde ikraft berör exploateringsavtal. Det ger upphov till 
ytterligare tolkningssvårigheter och analogier får hänvisas till de doktriner som finns 
på området.  
 
 
 
Exploateringsavtalen 
Avtalen har inhämtats från 16 olika kommuner och är i stor utsträckning 
koncentrerade till sydvästra Skåne. Vi har strävat efter att få kommuner av olika 
storlek för att kunna analysera skillnaden i avtalen utifrån den faktorn. Dock har 
många av de mindre kommuner vi varit i kontakt tecknat få exploateringsavtal. 
Mindre kommuner har ett utbrett markinnehav, vilket har gjort att vi fått nöja oss med 
äldre avtal före lagens ikraftträdande. Utöver det förekommer avtal där 
tolkningssvårigheter föreligger, där andra avtal som inte finns med som bilagor kan 
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påverka förhållandena. Vi har i vårt val av kommuner varit geografiskt selektiva 
vilket kan ha påverkat resultatet. Fler avtal med större exploateringar hade gett bättre 
underlag till analysen.  
 
Intervjuer 
Av nio tillfrågade byggherrar valde endast fem att ställa upp på en intervju vilket 
gjorde att vi fick ett mindre omfattande underlag än vi räknat med. Generellt sett var 
de flesta av intervjuobjekten förberedda på våra frågor inför intervjuerna och kunde 
komma med tankar. Men då de personer vi intervjuat inte endast arbetar med 
exploateringar kan de ha haft svårare att svara på vissa av våra frågor. Nästan alla 
intervjuer vi genomförde gjordes av oss båda vilket upplevdes som att vi kunde 
komplettera varandra och få mer ut av intervjun. En av våra intervjuer spelades inte in 
vilket gjorde det svårare för oss att i efterhand analysera de åsikter som framfördes 
under intervjun då inga direkt citat nedtecknades utan endast andemeningar och 
stödord. Här finns då större utrymme för att tolkningsfel och syftningsfel uppstår.  
 
Då vi inte fick någon mindre kommun att ställa upp för intervju gick vi miste om 
deras åsikter kring hållbarheten för exploateringsavtalen och fick heller inte möjlighet 
att bekräfta de åsikter byggherrar hade om mindre kommuners samarbetsvilja.  
 
1.6  Avgränsningar  
Vi har i studien begränsat vår undersökning kring rättsosäkerheterna till 
exploateringsavtal. Åtaganden vid markanvisningsavtal och vid köpeavtal med 
kommuner ska därför inte ingå i den här studien.  
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1.7  Disposition  
Kapitel 1 – Inledning 
Arbetets inledning där vi kortfattat presenterar tanken bakom arbetet, arbetssätt, 
påverkande faktorer och vilka avgränsningar vi gjort. Vi ger även några korta 
sammanfattningar på liknande examensarbeten inom samma område och förslag på 
framtida studier.  
 
Kapitel 2 – Kontraktsrätt och om att ingå avtal 
Inledande teoridel. I kapitlet beskrivs avtalslagens uppbyggnad, de 
offentlighetsrättsliga principerna och exploateringsavtalens tillämpning på de båda.  
 
 
Kapitel 3 – Exploateringsavtalen 
Här beskrivs processen för hur ett exploateringsavtal ingås och syftet bakom 
nuvarande lagstiftning i PBL.   
 
Kapitel 4 – Analys – en granskning av exploateringsavtalen 
En genomgång av ett representativt exploateringsavtal följd av en analys av 
problematiska och rättsosäkra avtalsvillkor  
 
Kapitel 5 – Intervjuer med verksamma på området 
Resultat från de intervjuer som gjorts med kommuner och byggherrar presenteras här. 
 
Kapitel 6 – Diskussion och slutsatser 
En diskussion och analys utifrån resultatet i kapitel 4 och intervjuerna i kapitel 5.  
 
1.8  Tidigare  examensarbeten  på  området  
På området kring exploateringsavtal har en rad examensarbeten skrivits. I 
examensarbetet skrivet av Hanna Rickdorff och Erika Svensson vid LTH – 
Exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap, från 2016 görs en kartläggning av 
exploateringsavtal med enskilt huvudmannaskap. Ett femtiotal avtal analyseras och 
verksamma på den kommunala sidan intervjuas för att ge djupare förståelse hur 
tillämpningen av de nya lagreglerna påverkat kommunen. I arbetet görs även 
uppföljning av åtaganden vid utförandet av just anläggningar med enskilt 
huvudmannaskap.  
 
Det rättsliga läget för PBL 6:40 gör Joakim Sköldén vid LTH en djupdykning i, med 
sitt examensarbete Ett enklare exploateringsavtal – En studie av PBL 6:40. Där är 
främst intervjuerna med verksamma på området om tillämpningen av 6:40 intressant. 
Författaren gör en rättsdogmatisk analys av exploateringsavtalen samt intervjuar 
verksamma på området. I intervjuerna framkommer det att endast de 
lagbestämmelserna som förändrat rättsläget är de med tydliga definitioner, såsom 
PBL 6:41. För de stora bolagen har inte arbetssättet ändrats nämnvärt efter 
laginförandet då man praktiserat arbetssättet en längre tid. Medan lagreglerna kan ge 
mindre aktörer bättre underlag vid ingående av avtal med kommunen. 
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I ett kandidatarbete skrivet av Sophie Svensson vid Lunds Universitet – Reglering av 
avtalsrelationen mellan kommunen och enskilda aktörer från 2016 granskar 
författaren de nya lagarna i PBL för att se om de återspeglar intentionerna för 
införandet av lagarna. Författaren gör endast en rättsdogmatisk analys vilket inte 
speglar den faktiska tillämpningen. I sin uppsats konstaterar författaren att behovet av 
lagreglering fanns men att lagarna inte är tillräckligt definierade för att göra skillnad. 
Joakim och Sophie kommer till liknande slutsatser om lagstiftningens begränsade 
möjlighet till att påverka avtalsförhållandet. 
 
För att titta på effekten som införandet av riktlinjer för exploateringsavtal gav, skrev 
2016 Martin Örblom och Niklas Siljebrand vid KTH – Riktlinjer för 
exploateringsavtal, där granskningen sker på Stockholms läns kommuner och 
effekten av riktlinjerna i den regionen. Likväl där konstateras det att en viss ökad 
transparens och tydlighet tillkommit men då få kommuner väljer att precisera sitt 
innehåll i riktlinjerna förfaller syftet med införandet av lagen.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de fyra examensarbetena kommit till en 
gemensam slutsats, nämligen att införandet av lagarna har fått liten eller ingen tyngd 
vid avtalstecknandet, dels för att kommunerna dröjer med att anta riktlinjer eller 
endast antar opreciserade villkor för att undvika att binda sig till ogynnsamma 
förhållanden i framtiden, och dels för att lagarna innehåller för stort 
tolkningsutrymme och därmed lätt kringgås.  
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2  Avtalsrätt  och  avtal  med  kommun  som  motpart  
Exploateringsavtal är civilrättsliga avtal, men av problematisk karaktär. 
Exploateringsavtalen skulle kunna vara rent civilrättsliga men på grund av parternas 
ojämna förhandlingspositioner skapas ett problematiskt avtalsförhållande. Kommunen 
är beslutande myndighet enligt plan- och bygglagen och bestämmer därmed när 
detaljplan ska upprättas och antas.2 Detaljplanens antagande är ofta en förutsättning 
för att avtalet ska bli giltigt och ett ingånget exploateringsavtal är en förutsättning för 
att kommunen ska anta detaljplanen. Detaljplanen och exploateringsavtalet beror 
därmed på varandra. Exploatören blir en beroende part i avtalsförhållandet vilket 
leder till det ojämna avtalsförhållandet.  
 
Regleringen av exploateringsavtalen går ut över rent civilrättsliga överenskommelser. 
Detta på grund av att kommunen är beslutande myndighet i planärenden. Kommunens 
befogenheter ska bygga på en rättslig reglering. Kraven på prestationer från 
byggherrar får därmed inte gå längre än vad lagstiftningen medger.3  
 
Relevant lagstiftning gällande exploateringsavtal är PBL:s bestämmelser om 
exploateringsavtal, den offentligrättsliga lagstiftningens huvudprinciper och även 
delar av avtalslagen.4 Avtalslagens regler är i grund tillämpliga på exploateringsavtal 
men en sådan tolkning har endast gjorts i sällsynta fall. Tvister mellan parter i ett 
exploateringsavtal går sällan upp i domstol då parterna löser tvisten internt. Därför 
finns det litet rättspraxis i frågan. Endast analogt kan då slutsatser dras om hur lagen 
ska tillämpas gällande ett exploateringsavtal.  
 
Följande avsnitt ger en överblick av relevanta delar av avtalslagen och den 
offentligrättsliga lagstiftningen som fungerar som en spelplan för parterna vid 
tecknande av exploateringsavtal för att få ett relevant angreppsätt vid tolkningen av 
avtalen.  
 
2.1  Avtalslagen  
Avtalsrätten kan delas upp i allmän och speciell avtalsrätt. Den speciella avtalsrätten 
avser regler som är särpräglade för en viss avtalstyp.5 De regler som finns i PBL 
gällande exploateringsavtal (PBL 6:39–42) skulle kunna ses som speciell avtalsrätt då 
de i viss mån reglerar vad avtalen får eller inte får innehålla. Ovan nämnda paragrafer 
är emellertid inte uttömmande gällande avtalens innehåll och kan tolkas på olika sätt. 
Av förarbetena framgår också att tvister som uppkommer gällande 
exploateringsavtals innehåll, tolkning eller giltighet inte är frågor som bör prövas 
                                                      
2 Kalbro & Mattson, Exploateringsavtal mellan kommun och byggherre. Oklart lagstöd och 
problematisk tillämpning, s. 276 
3 Kalbro & Lindgren, Markexploatering s. 135 
4 Ibid, s. 135 
5 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 21 
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enligt PBL utan får prövas av allmän domstol i enlighet med principer och regler 
inom avtalsrätten.6  
 
Begreppet allmän avtalsrätt avser regler som är gemensamma för alla avtalstyper. 
Allmän avtalsrätt har särskilt stor betydelse inom områden där verksamma parter 
utvecklar egen praxis och skräddarsyr avtal för speciella behov. Man kan också se 
allmän avtalsrätt som en balansgång mellan att vara tillräckligt generell för att bli 
heltäckande samtidigt som den inte får förlora sin funktion.7 En heltäckande reglering 
av svensk avtalsrätt finns inte och man får istället tillämpa olika lagar. 8  
 
36 § Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om 
villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, 
omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade 
förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan 
betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i 
övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även 
i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende. 
   Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till 
behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest 
intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. 
   Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga 
om villkor vid annan rättshandling än avtal. 
   I fråga om jämkning av vissa avtalsvillkor i 
konsumentförhållanden gäller dessutom 11 § lagen (1994:1512) 
om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 
 
AvtL 36 § anses av många vara avtalslagens mest betydelsefulla bestämmelse. I 
avtalslagen ställs ekvivalens och rättvisa mot varandra. Denna tanke har sitt ursprung 
i att ett avtal bygger på två utgångspunkter. Uttrycken "god man reder sig själv" och 
"avtal ska hållas" återger att parter i ett avtal vet bäst själv vilka avtal de önskar ingå. 
Samtidigt finns också tanken att alla avtal ska grundas i att ett utbyte sker mellan 
parterna. Avtalstecknande sker i syfte att få jämförbara prestationer av varandra. 
Rättssystemet ska bidra genom att finna en balans mellan ekvivalens och rättvisa. 
AvtL 36 § bidrar till balansen genom påpekandet att åtaganden kan vara oskäliga trots 
att parterna frivilligt slutit avtalet.9 Regeringsrätten konstaterar också i RÅ 1978 2:36, 
att ett beslut om godkännande av villkor i avtal vunnit laga kraft inte kan göra 
avtalspart mera bunden än vad denne kan bli enligt allmänna avtalsrättsliga regler.  
 
  
                                                      
6 Prop. 2013/14:126, s. 164  
7 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 22 
8 Ibid s. 23 
9 Ibid s. 175  
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Enligt författarna bakom boken "Allmän avtalsrätt" är AvtL 36 § uppbyggd på 
följande sätt: 
•   Prövningen avser ett eller flera avtalsvillkor. 
•   Avtalsvillkoret skall vara oskäligt 
•   Oskäligheten kan bero på  
(a) själva avtalsinnehållet,  
(b) omständigheterna vid avtalets tillkomst,  
(c) senare inträffade förhållanden, eller  
(d) omständigheterna i övrigt. 
•   Om ett avtalsvillkor åsidosätts består normalt avtalet i övrigt 
•   Avtalsvillkoret behöver inte åsidosättas utan kan jämkas så att det blir skäligt. 
•   Åsidosättandet eller jämkningen av ett avtalsvillkor kan medföra att avtalet i 
övrigt förändras eller blir ogiltigt ("jämkas" eller "lämnas utan avseende"). 
•   Hänsyn tas till parternas styrkeförhållanden.10  
 
Avtalslagen skiljer sig i många avseenden från hur andra rättsordningar valt att 
kodifiera regler om avtal. För att uttala sig om påföljder får man analogt tolka andra 
lagar och den praxis som har uppkommit på området. Påföljder som huvudsakligen 
kan aktualiseras är innehållande av prestation, krav på fullgörelse, prisavdrag, 
hävning och skadestånd.11 Uppräknade påföljder lämpar sig inte för alla avtal, eller 
alla typer av avtalsbrott.  
 
Att ett avtal skulle hävas eller att skadestånd skulle utgå i en tvist gällande 
exploateringsavtal kännas föga troligt. Exploatören har ett stort intresse av att 
exploateringen genomförs. I och med detta kan exploatören acceptera att förplikta sig 
i större utsträckning än vad som egentligen är möjligt enligt gällande lagstiftning. Det 
är därför också föga troligt att exploatören skulle komma att väcka talan med 
anledning av ett oskäligt avtalsvillkor. Detta kan riskera att exploateringen inte 
genomförs.12  
 
2.2  Privaträtten  och  den  offentliga  rätten  –  avtal  med  kommuner  
Den offentliga rätten och privaträtten har länge delats in i två separata rättsområden. I 
takt med att det statliga systemet för byggande på senare år allt mer avreglerats har 
avtal mellan kommun och enskilda blivit väsentligt vanligare. Lagstiftningen har inte 
alltid förnyats i takt med avregleringen och det råder en osäkerhet om vilka 
rättsområden som ska tillämpas när enskilda aktörer åtar sig offentlighetsrättsliga 
uppgifter och när det allmänna ingår avtal med byggherrar. Det kan idag te sig 
omöjligt att dra en exakt gräns för när offentlig respektive privat rätt ska tillämpas.13  
                                                      
10 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 177 
11 Ibid s. 220  
12 Madell, Det allmänna som avtalspart: särskilt avseende kommuns kompetens att ingå avtal 
samt avtalens rättsverkningar, s. 467  
13 Ibid s. 19  
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Generellt sätt tillämpas offentlig rätt och privaträtt olika och prövas under allmän 
domstol respektive förvaltningsdomstol. Då exploateringsavtal omfattar båda 
ordningarna kan det bli svårt att veta hur respektive rätt ska tillämpas vid 
avtalsingåendet. I takt med avregleringen på byggmarknaden förlorar den tidigare 
gällande uppdelningen av rättsordningarna sin roll eftersom avtalsrätt och offentlig 
rätt i allt större grad vävts samman. Istället får man förlita sig på de principer som 
gäller för både avtalsrätt och offentligrätt. Vid en rättslig prövning blir det centrala 
vilken domstol som prövar fallet. En allmän domstol troligtvis har lättare än en 
förvaltningsrättslig domstol att göra en analys av det rådande blandförhållandet 
mellan privaträtt och offentligrätt och därmed ta beslut grundade utifrån båda 
regelverken.14  
 
2.2.1  Offentlighetsrättsliga  principer  
Principerna grundar sig i att reglera myndighetens roll gentemot folket. Där ett antal 
principiella hörnstenar ligger till grund för allmänhetens rätt att utöva makt gentemot 
enskild.  
Legalitetsprincipen 
Den enskilde är skyddad mot beslut som riktar sig mot den, om beslutet saknar 
lagstöd. Principen bygger på RF 1:1 3 st; "Den offentliga makten utövas under 
lagarna". Det betyder att kommunens beslut ska grunda sig på gällande lagar, 
förordningar och rättsliga principer. Kraven måste alltså inte ha stöd av gällande lagar 
utan kan vila på praxis eller förhållningsregler.15  
Legalitetsprincipens syfte är att sätta en gräns för vad en myndighet eller en kommun 
får göra. Om kommunen ställer krav på en byggherre som går utanför lagarna och 
byggherren samtycker betyder inte det att principen är uppfylld då den enskilde 
parten kan befinna sig i en beroendeställning gentemot kommunen och därför känna 
sig tvingad att acceptera villkor som är ogynnsamma för att uppnå nytta. Så fort 
kommunen sluter avtal med enskild anses kommunen inta en rättslig eller faktiskt 
monopolställning. Viktigt är då att kommunen förhåller sig till lagen och inte avtalar 
mot tvingande lagstiftning.16 Rättspraxis inom det här området är begränsad då 
parterna av olika anledningar sällan prövar frågorna rättsligt.17   
Objektivitets- och likhetsprinciperna 
Enligt svensk lagstiftning ska domstolar och myndigheter vara sakliga och opartiska 
vid tillämpningen av lagen och inte vägledas av andras intressen än statens. 
Principerna är gällande för alla offentliga organ och definieras i RF 1:9. Objektivitets- 
och likhetsprinciperna är två överlappande principer som båda behandlar opartiskhet 
                                                      
14 Madell, Avtal mellan kommuner och enskild, s. 58 
15 Ibid s. 39 
16 Ibid s. 40 
17 Madell, Det allmänna som avtalspart: särskilt avseende kommuns kompetens att ingå avtal 
samt avtalens rättsverkningar, s. 142 
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och likabehandling. Bedömningen görs utifrån grundförutsättningen att ingen ska 
missgynnas av att allmänheten tar ett beslut för ett enskilt intresse.18 Det kan till 
exempel gälla prövning då kommun väljer att inte ingå avtal av en irrelevant 
anledning. Likhetsprincipen sträcker sig något längre än objektivitetsprincipen då den 
även ställer krav om konsekvens i beslutsfattandet.19  
 
Madell menar att man måste göra en extensiv tolkning av principerna och anser att en 
ordagrann tolkning av lagen är orealistisk. För att upprätthålla en konsekvent 
lagstiftning bör man istället sträva efter att det ska finnas en förutsägbarhet vid 
avtalsingåendet. Principerna kan omöjligt följas slaviskt utan måste ges möjlighet att 
göra avsteg ifrån, för att uppfylla samhällsnytta.20 
 
Likställighetsprincipen 
Kommuner och landsting ska behandla alla sina medlemmar lika, om det inte finns 
sakliga skäl för annat. KL 2:2 bygger på objektivitets- och likhetsprincipen. 
Särbehandling sker endast på saklig grund och det syftar till att det krävs en 
verklighetsförankrad grund för att en kommunmedlem ska behandlas olika än en 
annan. Vid myndighetsutövning ska dock alla kommunens medlemmar behandlas 
likvärdigt och beredas samma nyttighet.21 Det inkluderar även juridiska och fysiska 
personer, som äger mark i kommunen men inte är folkbokförda på orten.22  
 
I ett rättsfall RÅ 1997 ref. 66 tog en kommun ut planavgift med stöd av plan- och 
bygglagstiftningen. Den sökande hade även haft kostnader vid framtagandet av 
detaljplanen och bestred därför planavgiften på grund av att den stred mot 
likställighetsprincipen i kommunallagen. Sökanden fick rätt och kommunen fick ta 
tillbaka sin planavgift. Rättsfallet visar att de kommunalrättsliga principerna och 
myndighetsutövning även går att tillämpa på speciallagstiftning såsom PBL.23  
  
   
                                                      
18 Madell, Avtal mellan kommuner och enskild, s. 42 f. 
19 Madell, Det allmänna som avtalspart: särskilt avseende kommuns kompetens att ingå avtal 
samt avtalens rättsverkningar, s. 144 
20 Madell, Avtal mellan kommun och enskild, s. 43 
21 Prop. 1990/91:117, s. 150 f.  
22 Hornsved, Exploateringsavtal för fritidsbebyggelse på privatägd mark(EFP 91), s. 15  
23 Lindquist & Losman, Kommunallagen: en handbok med lagtext och kommentarer, 
kommentaren till Kommunallagen 2 kap 2§	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2.2.2  Myndighetsutövning  
Med myndighetsutövning menas ett beslut som kommun tar ensidigt mot enskild med 
bindande verkan. Beslutet måste vila på rättsliga grunder och används som ett 
maktutövande gentemot medborgarna. Det finns sex kännetecken när beslut kan 
betraktas som myndighetsutövning: 
•   Ensidigt avgörande för allmännas företrädare 
•   Rättsverkningar i kraft av offentlighetsrättsliga regler 
•   Bestämda rättsverkningar, kräver ej bindande beslut 
•   Uttryck för det allmännas maktbefogenheter gentemot enskild 
•   Åtgärden ska ha en monopolställning och inte kunna tas av enskild.  
•   Enskild tar en beroendeställning i förhållande till de allmänna.24 
 
Alla sex punkter vilar på kännetecken för beslutsfattande och får ses som ett led i 
offentlig förvaltning baserat på de offentlighetsrättsliga principerna. De ger inte 
kommunen rätt att utnyttja sin maktposition för att främja egna ekonomiska intressen 
genom att ägna sig åt illojal maktanvändning.25  
 
2.2.3  Illojal  maktanvändning  
Begreppet återkommer i bland annat fransk, tysk och norsk rätt och grundar sig på när 
kommuner eller myndigheter använt sitt beslutsfattande på ett felaktigt sätt. Tydligast 
visar det sig när en kommun gynnat eller missgynnat en avtalspart på grund av något 
subjektivt skäl som inte kan härledas till avtalet som sådant. Ett rent avsteg från 
kommunallagens krav på likställighet. Illojal maktanvändning anses vara ett 
myndighetsmissbruk då man använder sin maktposition till att främja eller missgynna 
ett privatekonomiskt intresse. 26 
 
   
                                                      
24 Madell, Det allmänna som avtalspart: Särskilt avseende kommunernas kompetens att ingå 
avtal samt avtalens rättsverkan, s. 125 ff.  
25 Madell, Avtal mellan kommun och enskild, s. 120  
26 Madell, Det allmänna som avtalspart: Särskilt avseende kommunernas kompetens att ingå 
avtal samt avtalens rättsverkan, s. 147 f. 
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2.3  Exploateringsavtalets  rättsliga  grund  
Även om exploateringsavtalen är civilrättsliga överenskommelser vilar de på 
ytterligare en rättslig bas då kommunen är en avtalspart som tidigare konstaterats. 
Utgångspunkten för avtalet är att det ska vila på en rättslig reglering och därmed även 
slutas i linje med den offentlighetsrättliga lagstiftningen som presenterades i avsnitt 
2.2. Kommunen får alltså inte missbruka den maktställning som planmonopolet ger, 
det vill säga framtvinga prestationer längre än vad lagstiftningen medger.27 Ett 
exempel på detta finns i RÅ 1968 ref.8:28 
 
”I ett exploateringsavtal för fritidsbebyggelse krävde kommunen 
att byggherren skulle bidra med 400 kr per tomt till anläggningar 
för fritidsändamål som skulle vara öppna för allmänheten. 
Regeringsrätten fann att det inte fanns något lagstöd för ett sådant 
avgiftsuttag.” 
 
Å andra sidan kan inte kommunen ge ”ovidkommande hänsyn” till den enskilde dvs. 
gynna en exploatör i för stor utsträckning. Ett rättsfall som exemplifierar detta är RÅ 
1980 Ab. 42529: 
”I ett fall hade kommunen och byggherren ingått en 
principöverenskommelse, som ansågs innebära att kommunen 
tagit ställning till hur en kommande detaljplan skulle utformas. 
Därigenom hade kommunen överskridit sin befogenhet som 
planmyndighet.”  
 
Kommunen fungerar både som beslutande myndighet och som avtalspart med den 
enskilde. Det ger kommunen möjlighet att kräva att exploatörer går med på 
avtalsvillkor som skulle kunna anses som oskäliga på grund av att exploatören vill 
bygga.30 Numera finns lagstöd och viss vägledning för vilka avgifter kommunen får 
ålägga byggherren, i och med PBL 6:40–41 och är beskrivet i avsnitt 3.3.  
 
Kommunens målsättning är att säkerhetsställa att vid antagande av detaljplanen 
åstadkomma en ändamålsenlig markanvändning i enlighet med PBL:s två första 
kapitel. Byggherrens målsättning kan vara av blandad karaktär beroende på om 
byggherren efter uppförandet av byggnaderna förvaltar eller endast säljer vidare. 
Genomförandet ämnar ändå att förvalta investerade pengar och skapa värden. Avtalet 
bygger på avtalslagens principer om fria överenskommelser, regeringsformens 
rättsprinciper och även för kommunens del de offentlighetsrättsliga principerna. 
                                                      
27 Kalbro & Lindgren, Markexploatering, s.136  
28 Ibid, s. 143 
29 Kalbro & Smith, Exploateringsavtal – Lagstöd, tillämpning och förslag till nya principer, s. 
9 
30 Kalbro & Mattson, Exploateringsavtal mellan kommun och byggherre. Oklart lagstöd och 
problematisk tillämpning, s. 275 
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Utöver det tillkommer viss lagstiftning om ansvar och finansiering för VA och lagar 
för markåtkomst och ersättning.31  
 
Avtalen behandlar vanligtvis vem som ska vara huvudman för allmänna platser och 
anläggningar. Huvudregeln är att kommunen ska vara huvudman men har rätt att 
avsäga sig ansvaret om särskilda skäl föreligger. Bestämmelsen gör det möjligt för 
kommunen att avsäga sig ansvaret där tidigare byggnadsplan rådde och har varit 
vanligt i områden för fritidsbebyggelse.32 För att inte bära alla kostnader för allmänna 
platser vid en exploatering har kommunen också möjlighet att lägga över kostnaderna 
för uppförande- eller förbättringsåtgärder inom området på fastighetsägaren.33 För en 
konkret genomgång av vad ett typiskt exploateringsavtal innehåller se avsnitt 4.2. 
 
Tanken är att avtalet inom ramarna för uppräknade förutsättningar ska fungera utifrån 
att det är en fri överenskommelse mellan två parter med lika fördelning utifrån nyttan 
av avtalet, som ett privaträttsligt avtal, närmare beskrivet i avsnitt 2.1. På grund av 
kommunens maktställning gentemot byggherren har exploateringsavtal prövats 
rättsligt i liten utsträckning och var gränsen går för ett oskäligt villkor är inte 
fastställt. Men så länge villkoren inte framstår som oskäliga kan det inte ses som 
förbjudet för kommunen att ställa krav om att villkoret ställs.  
 
Ett rättsfall som blivit prejudicerande för avtal mellan kommun och enskilda är NJA 
1980 s. 1. I rättsfallet görs en oskälighetsbedömning av avtalet när kommunen hade 
tilltvingat sig en avtalsförmån för att bevilja bygglov för motparten. HD ansåg att 
detta utgjorde rättsstridigt tvång där avtalsvillkoret blev verkningslöst. Rättsfallet 
visar även på att allmän domstol kan beakta det offentlighetsrättsliga regelverket för 
att göra sin egen bedömning av situationen.34  
 
Införandet av de nya reglerna i PBL har till syfte att i större grad förtydliga och 
klargöra gränsen för vad som är att anses som ett skäligt eller oskäligt avtalsvillkor. 
Till viss del har de större aktörerna sedan tidigare redan tillgodogjorts sig den 
kunskapen som lagreglerna bidrar med då de under lång tid slutit avtal med 
kommuner. Störst nytta av lagreglerna ges således de mindre aktörerna som får 
tydligare vägledning till vad exploateringsavtalens innehåll antas få.35  
 
   
                                                      
31 Ibid, s. 277 
32 PBL 4:7 
33 PBL 6:24 
34 Madell, Det allmänna som avtalspart: Särskilt avseende kommunernas kompetens att ingå 
avtal samt avtalens rättsverkan, s. 276 
35 Sköldén, Ett enklare exploateringsavtal – En studie av PBL 6:40, s. 34 
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3  Exploateringsavtalen  
3.1  Exploateringsprocessen  
Begreppet exploateringsavtal finns sedan 2015 definierat i PBL 1:4. Från 1 april 2017 
definierades även begreppet medfinansieringsersättning i PBL 1:4. Detta begrepp 
beskrivs närmare i avsnitt 3.2.3. Avtalet tecknas vanligtvis strax före planantagandet 
men förhandlingarna påbörjas ofta i samband med framtagandet av detaljplanen. 
Avtalets innehåll varierar beroende på vilken typ av exploatering som utförs. 
Eftersom många exploateringar har unika förutsättningar är det svårt att helt 
standardisera ett avtal men nästan alla avtal innehåller villkor om att avtalet blir giltigt 
endast under förutsättning av att planen vinner laga kraft.  
 
Exploateringsavtal har använts under lång tid men har blivit vanligare när behovet av 
att exploatera på icke kommunalägd mark utan expropriation blivit större. Samtidigt 
har behovet av att förtäta våra städer blivit allt viktigare när fler vill bo i städerna. 
Avtalet har till syfte att reglera parternas åtaganden och de kostnader respektive part 
ska ta vid exploateringen. Exempel på vilka villkor avtalen tar upp beskrivs närmare i 
avsnitt 4.1. 36 
 
3.2  Exploatörsbestämmelserna  i  PBL  
Tidigare byggde exploateringsavtalet endast på de civilrättsliga delarna som 
preciserats i avsnitt 2.1. Avtalet var inte specifikt definierat i lagtext och namnet 
användes ibland felaktigt på markanvisningsavtal eller köpeavtal med tillägg. 
Exploateringsavtalets syfte var att finnas till som ett effektivt styrmedel för 
kommunen för att sätta upp gränserna och ramarna för exploateringen.  
 
De nya bestämmelserna gjorde att tillämpningen av exploateringsavtal blev definierat 
tillsammans med ett antal nya bestämmelser som reglerar användandet kring den nya 
genomförandelagstiftningen och presenteras närmare i avsnitt 3.3.  
 
3.2.1  Tidigare  exploatörsbestämmelser  
Bestämmelser om förhållanden mellan exploatör och kommun har funnits sedan 
byggnadslagen (1947:385) infördes och 113 § löd då:  
 
"Lägges byggnadsplan över område i en ägares hand, må 
länsstyrelsen vid planens fastställande förordna, att ägaren skall, 
ändå att 112 § ej är tillämplig, utan ersättning upplåta obebyggd 
mark, som för områdets ändamålsenliga användning erfordras till 
väg eller annan allmän plats, i den mån det med hänsyn till den 
nytta ägaren kan förväntas få av planens genomförande och 
övriga omständigheter prövas skäligt. " 
                                                      
36 Kalbro & Lindgren, Markexploatering, s.134 ff. 
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Vid införandet av 1987 års plan-och bygglag (1987:10), ÄPBL, tillkom möjligheten 
för kommunen att, i enlighet med lagen (1987:11) om exploateringssamverkan 
besluta om samverkan mellan byggherre och kommun. Beslutet gav kommunen rätt 
att reglera kostnader och ansvarsrelaterade frågor. Bestämmelserna har anor från 
stadsplanelagen från 1931.37  
 
Tidigare kunde Länsstyrelsen fatta beslut, efter ansökan från kommunen, om ett 
exploatörsförordnande i enlighet med då gällande lagstiftning, där fastighetsägare 
tvingades avstå mark utlagd som allmän platsmark utan ersättning och kunde även 
ålägga fastighetsägaren att bekosta erforderliga anläggningar.38 Bestämmelsen krävde 
att åtgärden skulle vara skälig i förhållande till den nytta som upplåtelsen gav upphov 
till. Kravet innebar bland annat att fastighetens värde fick en icke obetydlig ökning.39 
Lantmäteriet konstaterar också i sin rapport "Beslut enligt 6 kap. 5 § PBL (2011:1)" 
att förordnandet utgjort ett hinder för ändringen av gamla detaljplaner.40 
 
Lagen om exploateringssamverkan hade till syfte att låta enskilda markägare gå 
samman för att bygga nytt eller bygga om. På så sätt kunde man få en ökning av 
marknadsvärdet på den detaljplanelagda marken och på ett rättvist sätt fördela 
vinsten. Tanken var att kommunen tog initiativ till exploateringssamverkan i samband 
med detaljplaneläggande eller genomförande av områdesbestämmelser.41 Lagen kom 
endast att användas ett fåtal gånger, då kommunen allt som oftast tecknade avtal med 
fastighetsägaren hur genomförandet i detaljplanen skulle tillämpas istället.42 Lagen 
upphävdes 2012 då den ansågs rättsligt kontraproduktiv.43 
 
Bestämmelserna för exploateringssamverkan reglerade inte avtalsförhållandet mellan 
kommun och exploatör. I förarbetena till ÄPBL, föreslogs att man inte skulle reglera 
exploateringsavtal i lag då avtalen var av så skiftande karaktär och att ytterligare 
lagstiftning inte skulle utgöra något övrigt skydd utöver det avtalslagen redan gav.44 
Före 90-talets fastighetskris var kommun och stat till stor del initiativtagare för 
nybyggnationen och framtagandet av detaljplaner i Sverige.45 På 90-talet då 
bostadsfinansieringssystemet fasades ut, försvann begränsningarna för markprisernas 
utveckling.46 Samtidigt som kommunernas ekonomi försämrades växte behovet av att 
kunna lägga över allt fler åtaganden på exploatören, för att minska kostnaderna. 47 
                                                      
37 SOU 2012:91, s. 158 
38 Byggnadslagen 70-73 §§ , ÄPBL 6:19-23 §§ och 25§ 
39 Prop 2013/14:126, s. 166 
40 Ibid s. 167 
41 Lantmäteriet, Lantmäterimyndighetens roll i Planeringsprocessen – Handbok 5 kap. 15 och 
22 a §§ PBL, s. 19 
42 SOU 2012:91, s. 155 
43 Civilutskottets Betänkande, 2011/12:CU22, s. 1  
44 Prop. 1985/86:1 s. 228 
45 Kalbro & Smith, Exploateringsavtal. Lagstöd, tillämpning och förlag till nya principer, s. 3 
46 SOU 2012:91, s. 255 
47 Ibid s. 197  
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3.2.2  Syftet  med  införandet  av  de  nya  bestämmelserna.    
I och med att förutsättningarna för bostadsbyggande kom att ändras ökade behovet av 
att lagligen reglera exploateringsavtalen. 2008 utfördes en analys vid KTH av ett 100-
tal exploateringsavtal. Det visade sig att hälften av de analyserade avtalen innehöll 
avtalsvillkor som saknade lagstöd utifrån de bestämmelser som tidigare fanns. 
Avtalsvillkor som i sin tur kunde orsaka ekonomiska konsekvenser för både 
exploatörer och kommuner.48 I propositionen, en enklare planprocess, från 2013 
betonades framförallt tre syften med att förenkla exploateringsförfarandet: 
 
Att åtgärda den särställda maktposition kommunerna har gentemot byggherren. 
Målet är att avtalen i större grad ska bygga på de offentlighetsrättsliga principer och 
regleras i enlighet med gällande lagstiftning. En likvärdig balans mellan kommun och 
byggherre skapar en konsekvent avtalsprocess. Där både yrkesverksamma och 
allmänheten får större möjlighet till förståelse för processen.49  
 
Ett tydliggjort processförfarande som effektiviserar planprocessen och kan korta de 
förhandlingar kommunen har med byggherrar. Ökad tydlighet torde också leda till att 
färre överklaganden görs, som ett led i effektiviseringen. Man betonar även vikten av 
att mindre aktörer ska vara mer benägna att ingå avtal med kommun när förfarandet 
har en mer standardiserad karaktär.50  
 
Att göra allmänheten mer delaktig i planprocessen och på ett tydligt sätt förklara 
tillvägagångssättet samt förklara de konsekvenser genomförandet har. Det gör att fler 
förstår vilka som är sakägare och berörda fastighetsägare i respektive mål. 
Riktlinjerna ska vara ett sätt för allmänheten att förstå vilka långsiktiga mål 
kommunen har när de avser att exploatera.51  
 
   
                                                      
48 Kalbro & Smith, Exploateringsavtal. Lagstöd, tillämpning och förlag till nya principer, s.47 
49 Lantmäteriet, Lantmäterimyndighetens roll i Planeringsprocessen – Handbok 5 kap. 15 och 
22 a §§ PBL, s. 19 
50 SOU 2012:91 s. 190 
51 Lantmäteriet, Lantmäterimyndighetens roll i Planeringsprocessen – Handbok 5 kap. 15 och 
22 a §§ PBL, s. 19 
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3.3  Nuvarande  bestämmelser  
 Definitionen för vad ett exploateringsavtal är i lagens mening återfinns i PBL 1:4:  
 
"Exploateringsavtal: avtal om genomförande av en detaljplan och 
om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en 
byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av 
kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten om 
utbyggnad av statlig transportinfrastruktur" 
 
Definitionen av exploateringsavtal infördes samtidigt som införandet av 6:39–42. För 
avtal om genomförande av detaljplanen syftas de regleringar som återkommer i 40 §. 
Det kan handla om anläggandet av vägar, fördelning av kostnader och andra åtgärder 
som krävs för att detaljplanen ska kunna genomföras. För de fall där Trafikverket 
eller stat är part, blir exploateringsavtal inte aktuellt och vederbörande lagrum 
behöver inte användas.52  
 
Den första april 2017 infördes också begreppet medfinansieringsersättning i PBL 1:4. 
Medfinansieringsersättning definieras i lagtext enligt följande:  
 
"Medfinansieringsersättning: ersättning som en byggherre eller 
en fastighetsägare i samband med genomförande av en detaljplan 
åtar sig att betala för en del av en kommuns kostnad för bidrag till 
byggande av en viss väg eller järnväg som staten eller ett 
landsting ansvarar för" 
 
Vad som avses med byggande av väg och järnväg framgår av väglagen (1971:948) 
respektive lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Medfinansieringsersättning 
får dock även tillägget att det kan avse bidrag för vägar som ett landsting ansvarar för. 
Kommunens möjligheter att förhandla om ersättningen följer av övriga paragrafer 
som behandlas i detta kapitel. I och med införandet av begreppet 
medfinansieringsersättning får PBL 6:39, 40, 42 ny lydelse. Varje paragrafs nya 
lydelse beskrivs närmare i respektive paragrafs avsnitt.53 
 
Som nämnt ovan har nu i PBL 6 kap. fyra bestämmelser som hanterar hur 
exploateringsavtalens innehåll tillkommit. Bestämmelserna reglerar kommunens 
antagande av riktlinjer för exploateringsavtal, parters åtagande, förbud mot vissa 
åtaganden och åtgärder som vidtagits före avtalets ingång. Nedan presenteras 
bestämmelserna och dess syfte. 
 
3.3.1  Riktlinjer  för  exploateringsavtal  
I plan- och bygglagens 6 kapitel 39 § infördes första januari 2015 följande avsnitt 
(med ny lydelse första april 2017): 
                                                      
52 Didón m.fl., Plan- bygglagen, kommentaren till 1 kap. 4 § 
53 Didón m.fl., Plan- bygglagen, kommentaren till 1 kap. 4 § 
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"Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen 
anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana 
avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för  
1. fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av 
detaljplaner, 
2. medfinansieringsersättning, om kommunen avser att avtala om 
sådan ersättning, och  
3. andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 
konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal" 
 
Bestämmelsen reglerar kommunens skyldighet att anta riktlinjer för 
exploateringsavtal. Regeringen framför i förarbetena att det i Sverige har saknats 
tydliga regler för vad ett exploateringsavtal ska kunna innehålla och formerna för hur 
förhandlingarna kring avtalen ska gå till. Riktlinjerna ska hjälpa till att skapa en 
transparens och en ökad tydlighet i förhandlingarna kring exploateringsavtalen. 
Översiktligt ska riktlinjerna redovisa under vilka förhållanden kommunen avser att 
ingå exploateringsavtal samt hur beredningen av avtalen ska ske tidsmässigt och 
formellt.54  
 
Kommunen får även ha olika riktlinjer för olika delar av kommunen. I propositionen 
tas problemet upp att riktlinjerna kan komma att skilja sig relativt mycket mellan 
olika kommuner. I regioner med "delat" exploateringsområde, såsom Storstockholm, 
kan skillnader i kommunernas riktlinjer leda till oklarheter och ökade kostnader. 
Kommunöverskridande samarbete efterlyses av utredningen ifall problemet skulle 
visa sig. 55 
 
Punkt två gällande medfinansieringsersättningar infördes i samband med 
lydelseförändringen i april 2017. Riktlinjerna ska i och med införandet även innehålla 
grundläggande principer för medfinansieringsersättning inom kommunen. En stor 
skillnad mellan medfinansieringsersättningen och övrigt innehåll i riktlinjerna är att 
ersättningen måste hanteras i riktlinjerna innan ett bindande avtal avseende 
medfinansieringsersättning får ingås. Riktlinjerna ska på en översiktlig nivå beskriva 
hur kommunen kan tänkas inkludera medfinansieringsersättning i ett 
exploateringsavtal. Det ska också beskrivas i vilket geografiskt område som det kan 
vara aktuellt med ersättningen och hur den transportinfrastruktur som avses kan antas 
öka fastighetsvärdet inom exploateringsområdet.56  
 
Riktlinjerna ska tillämpas när kommunen inte är markägare, avtal får alltså ingås med 
exploatörer som inte äger marken.57 I det cirkulär som Sveriges kommuner och 
Landsting tagit fram angående de nuvarande bestämmelserna har de gett svar på vad 
de anser vara centralt för riktlinjerna. SKL lyfter också fram att, trots att avtal får 
                                                      
54 Prop. 2013/14:126 s. 226 ff. 
55 Ibid, s. 148 ff. 
56 Didón m.fl., Plan- bygglagen, kommentaren till 6 kap 39§ 
57 Prop. 2013/14:126 s. 146 
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ingås utan att riktlinjer har antagits och att de riktlinjer som antas i kommuner får 
frångås, ska förutsättningen vara att exploatören ska kunna räkna med att de riktlinjer 
som antagits ska följas.58  
 
3.3.2  Åtaganden  i  exploateringsavtal    
Åtaganden gällande exploatörens åtaganden i ett exploateringsavtal infördes i PBL 
6:40 den första januari 2015. Paragrafen fick ny lydelse första april 2017 och lyder 
som följer: 
 
"Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller 
en fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för 
anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av 
anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra 
åtgärder. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. 
   Ett exploateringsavtal får omfatta medfinansieringsersättning, 
under förutsättning att den väg eller järnväg som kommunen 
bidrar till medför att den fastighet eller de fastigheter som 
omfattas av detaljplanen kan antas öka i värde. 
   Byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt 
förhållande till dennes nytta av planen." 
 
Genom ändringen förtydligas vilka åtgärder som kommunen får ålägga exploatören 
att genomföra och att åtgärderna ska vara nödvändiga för detaljplanens 
genomförande. Det kan handla om anläggningar för vägar, vattenförsörjning och 
allmänna platser eller andra nödvändiga åtgärder för att kommunikationer till området 
ska fungera. Åtagandena kan även inbegripa sanering av förorenad mark eller 
åtgärder för att minska buller. Det finns inga krav på att åtgärderna som läggs på 
exploatören ska finnas inom det exploaterade området utan endast att det är förenliga 
med den aktuella detaljplanens syfte. Större åtgärder som även omfattar mer än det 
aktuella planområdet bör således inte kunna ses som nödvändigt för detaljplanens 
antagande. I många avtal definieras även standard för de anläggningar som utförs. 
Högre standard än vad som för orten är regel måste ställas till den nytta som 
standarden medför området.59  
 
Avtalen kan innefatta alla ekonomiska förhållanden så länge de är inom ramen för 
vad avtalen får och inte får innehålla, utifrån bestämmelserna i 6:39–42, och står i 
rimligt förhållande till exploatörens nytta av åtgärden. Rimligheten i avtalet syftar på 
den nytta parterna har av att detaljplanen genomförs på ett bra sätt. Nyttan kopplas 
ofta till den byggrätt avtalet ger byggherren men är ingen definitiv vägledning. Gör 
exploatören en vinst på att ingå avtalet kan kriteriet för nytta vara uppfyllt. Syftet med 
                                                      
58 SKL, cirkulär 14:46 (2014-12-19). Riktlinjer för kommunala markanvisningar och 
exploateringsavtal.  
59 Lantmäteriet, Lantmäterimyndighetens roll i Planeringsprocessen – Handbok 5 kap. 15 och 
22 a §§ PBL, s. 20 ff. 
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avtalsfriheten är att både kommun och byggherre ska kunna ta på sig de åtgärder som 
är effektivast ur ett tidsmässigt perspektiv och på så sätt korta planprocessen.60  
 
Bestämmelsen ersatte exploatörsbestämmelsernas syfte med att kunna ta mark för 
allmän platsmark i anspråk utan ersättning, då exploateringsavtalet i sig kan reglera 
frågan om finansiering av kommunala anläggningar.61 Tidigare kunde man genom 
exploatörsbestämmelserna ta sådan mark i anspråk för allmän plats. När det gäller 
regleringen vid enskilt huvudmannaskap betonar förarbetena vikten av att noggrant 
reglera dessa villkor för att bevaka kommunens intressen vid genomförandet.  
 
På grund av sin rättsliga karaktär får de åtaganden som en kommun kan ålägga en 
exploatör delvis tolkas analogt från andra lagar eller genom motsatstolkning. I 
betänkandet "Bättre samarbete mellan stat och kommun" diskuteras lagligheten att i 
ett exploateringsavtal reglera upplåtelseformen för mark som kommunen inte äger. 
Att kommunen idag framtvingar prestationer med hjälp av sitt planmonopol har inget 
stöd i de offentlighetsrättsliga principerna och bör således vara lagstridiga även i 
exploateringsavtal. Krav om upplåtelseform kan således endast ställas vid 
markanvisningar då kommunen äger marken.62  
 
Det som infördes i paragrafen i april 2017 är andra stycket som hanterar 
medfinansieringsersättningen. För att ett exploateringsavtal ska få innehålla 
bestämmelser om medfinansieringsersättning krävs att den medfinansierade 
transportinfrastrukturen medför en ökning av exploatörens fastighetsvärde och att 
kommunen i sina riktlinjer har behandlat medfinansieringsersättning. Hur stor 
värdeökningen behöver vara är inte satt till någon speciell nivå utan får hanteras som 
en förhandlingsfråga.63  
  
3.3.3  Åtaganden  för  att  bekosta  offentliga  byggnader  
PBL 6:41 förmedlar de åtaganden en kommun inte får ålägga en exploatör. 
Paragrafen har följande formulering: 
 
"Ett exploateringsavtal får inte innehålla ett åtagande för en 
byggherre eller en fastighetsägare att helt eller delvis bekosta 
byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen 
har en skyldighet enligt lag att tillhandahålla." 
 
Bestämmelsen reglerar de åtaganden som inte får regleras i ett exploateringsavtal. 
Offentliga byggnader har kommunen skyldighet att tillhandahålla enligt lag och 
kommunen ska då inte för exploatörens räkning kunna bekosta social infrastruktur. 
Fallet blir aktuellt när kommunen ställer krav på exploatören att uppföra viss byggnad 
och sedan överlåta den utan köpeskillingen, eller för underpris till kommunen. Vid 
                                                      
60 Didón m.fl., Plan- bygglagen, kommentaren till 6 kap. 40§  
61 Prop. 2013/14:126 s. 167 f. 
62 SOU 2015:109 s. 278 f. 
63 Didón m.fl., Plan- bygglagen, kommentaren till 6 kap. 40§ 
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uthyrning av lokaler till kommunen som exploatören uppför ska det göras med 
marknadsmässig hyra. Det bör heller inte göras någon skillnad om själva lokalen är 
en del av en byggnad eller är fristående i PBL 1:4 mening. 64 
 
Bestämmelsen tillkom då sådana villkor förekom i exploateringsavtal där exploatören 
på ett eller annat sätt bidrar till anläggningar och byggnader som kommunen enligt 
lag är skyldig att erbjuda. I förarbetena jämförde man bland annat med lagstiftning 
från Danmark och Norge där liknande formuleringar används.65 
 
När en byggnad uppförs för ändamål av social infrastruktur men ska drivas i privat 
regi kan rättsläget vara mer svårbedömt. Enligt Skollagen 8:12 har kommunen 
skyldighet att tillhandahålla förskolor i hemkommunen till barn vars föräldrar önskar 
det. Det betyder att även om exploatören kan ha separata avtal med andra privata 
aktörer där social infrastruktur sker i privat regi befriar det inte kommunen från sitt 
ansvar. Offentliga byggnader med privat aktör anses alltså uppfylla rekvisiten för 
sådana byggnader kommunen har skyldighet att tillhandahålla och således kan de inte 
påtvingas byggherren.66  
 
I propositionen konstateras även att om ett allt större ansvar för finansiera allmänna 
anläggningar läggs på exploatören hämmar det konkurrensen då endast resursstarka 
aktörer på marknaden kan genomföra projekten. Å andra sidan kan i resurssvaga 
kommuner möjligheten att låta exploatören bekosta allmänna anläggningar vara en 
förutsättning för att genomföra byggandet.67 
  
3.3.4  Åtgärder  som  vidtagits  före  avtalets  ingång.  
PBL 6:42 hanterar åtgärder som vidtagits innan ett exploateringsavtal tecknas. 
Paragrafen infördes första januari 2015 och fick en förändrad lydelse första april 
2017. 
 
"Ett exploateringsavtal får inte avse ersättning för åtgärder som 
har vidtagits före avtalets ingående i andra fall än när 
detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad eller avtalet 
omfattar medfinansieringsersättning" 
 
Tanken med bestämmelsen är som nämns i förarbetena att kommunen inte ska kunna 
lägga åtaganden på exploatören för sådana åtgärder som inte har direkt samband med 
detaljplanen eller gjorts långt bak i tiden.68 När detaljplanen är en del av ett 
utbyggnadsområde och åtgärderna omfattas av ett detaljplaneprogram kan dock 
ersättning ingå. Finns inget detaljplaneprogram kan riktlinjerna från 39 § tydliggöra 
                                                      
64 Lantmäteriet, Lantmäterimyndighetens roll i Planeringsprocessen – Handbok 5 kap. 15 och 
22 a §§ PBL, s. 26 f. 
65 Prop. 2013/14:126 s. 158 
66 Lantmäteriet, Lantmäterimyndighetens roll i Planeringsprocessen – Handbok 5 kap. 15 och 
22 a §§ PBL, s. 27 
67 Prop. 2013/14:126 s.155 
68 Ibid s. 158 
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att området är en del av en etappvis utbyggnad. LM påpekar vidare i sin rapport69 att 
en fördjupad översiktsplan eller motsvarande dokument anses vara tillräckligt 
underlag för att göra en bedömning om det rör sig om etappvis utbyggnad av ett 
område. Bestämmelsen finns för att byggherren lättare ska kunna förutse vilka 
kostnader som kan uppstå och när följdåtgärder kan komma att uppstå.70 Åtgärder 
som omfattas av bestämmelsen kan vara utbyggnad av rondeller eller huvudgator.  
 
Paragrafens nya lydelse från första april 2017 inför en regel om 
medfinansieringsersättning. Kommunen får rätt att i ett exploateringsavtal avtala om 
medfinansieringsersättning för redan utförd transportinfrastruktur. 
Grundförutsättningarna enligt PBL 6:39-40 ska vara uppfyllda men PBL 6:42 utgör 
alltså inget hinder.71  
 
3.3.5  Lantmäterimyndighetens  roll  i  exploateringsprocessen  
Lantmäterimyndigheten ska enligt PBL 5:15 p. 2 agera som rådgivande myndighet 
för tillämpningen av PBL 6:40–42. 
 
”Under samrådet ska Lantmäterimyndigheten särskilt  
1. Verka för att ett förslag för detaljplan är förenligt med 4 kap. 7, 
18 och 18 a §§ samt 33 § första stycket 3, och 
2. Ge råd om tillämpningen om 6 kap 6:40–42 §§.”  
 
Bestämmelsen infördes samtidigt som de andra paragraferna i januari 2015. Enligt 
förarbetena ansågs det att LM har en viktig roll att fylla vid plangenomförandet. 
Genom att komma in tidigt i processen kan man stärka LM aktiva roll. 72 
 
LM anses vara den myndighet som har bäst kompetens för att bedöma innebörden av 
ett exploateringsavtal med hänvisning till de ekonomiska intressen kommunen och 
exploatören har. Myndigheten ska ge råd om tillämpningen av bestämmelserna för 
exploateringsavtal genom att ge återkoppling till kommunen om avtalet tydligt strider 
mot bestämmelserna i PBL 6:40–42. Om kommunen rådfrågar LM ska de sakligt och 
opartiskt svara på frågorna utifrån de material kommunen tillhandahåller utan att 
agera som konsult. Rådgivningen riktar sig till kommunen i samrådet och inte till en 
enskild exploatör.73  
 
   
                                                      
69 Lantmäteriet, Lantmäterimyndighetens roll i Planeringsprocessen – Handbok 5 kap. 15 och 
22 a §§ PBL, s. 27 
70 Prop. 2013/14:126 s. 305 
71 Didón m.fl., Plan- bygglagen, kommentaren till 6 kap. 42§ 
72 Prop. 2013/14:126 s. 144 f. 
73 Lantmäteriet, Lantmäterimyndighetens roll i Planeringsprocessen – Handbok 5 kap. 15 och 
22 a §§ PBL, s.3 
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4  Analys  –  en  granskning  av  exploateringsavtalen  
4.1  Exploateringsavtalen  
Analysen har besått av 54 exploateringsavtal från 15 kommuner i södra Sverige. 
Avtal som bedömdes vara markanvisningsavtal och köpeavtal sållades bort och har 
inte tagits med i analysen. Deltagande kommuner har tilldelats siffror för att vara 
anonyma i efterföljande analys. Exploateringsavtal från följande kommuner har 
analyserats: 
 
Burlöv Båstad Kalmar Kristianstad Kävlinge 
Landskrona Lomma Lund Malmö Simrishamn 
Sjöbo Svalöv Tomelilla Trelleborg Växjö 
 
4.2  Det  generella  exploateringsavtalet  
Exploateringsavtalens struktur är, trots den ringa lagstiftningen på ämnet, relativt 
likartad i kommunerna. För att visa på hur ett exploateringsavtal är uppbyggt kommer 
vi i detta avsnitt gå igenom ett avtal, villkor för villkor för att visa på dess funktion. 
Analysen görs utifrån vilken karaktär villkoren har. Villkoren delas upp i mjuka, 
skarpa och sanktionslösa avtalsvillkor (lex imperfecta). Mjuka och skarpa 
avtalsvillkor ses som motsatser där skarpa avtal är tydligt definierade i vad som avses 
utföras. Mjuka avtalsvillkor är generellt skrivna och är därför mer svårdefinierade. Ett 
avtalsvillkor anses vara lex imperfecta i den här analysen, när villkoret saknar 
sanktioner. Exploateringsavtal har generellt få påföljder vilket kommer att visa sig i 
följande kapitel. 
 
Följande avtal kommer från kommun 8 och har valts på grund av att avtalet bygger på 
en vanlig struktur och är kortfattat. Kommunens och exploatörens namn samt namn 
på områden och liknande har bytts ut i avtalet för att uppnå en viss nivå av 
anonymitet. 
 
  4.2.1  Giltighet  
"Detta avtal förutsätter för sin giltighet att detaljplanen antas och 
därefter vinner laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med 
förslaget enligt punkt 3. Avtalet är till alla delar förfallet om 
denna förutsättning inte uppfylls, utan rätt till ersättning för 
någondera parten." 
 
Avtalsvillkoret definierar när exploateringsavtalet uppnår giltighet. Villkoret ger inte 
upphov till några oklarheter och ses som ett skarpt avtalsvillkor. Det förekommer att 
exploatörer vill ha ersättning för nedlagda kostnader när en detaljplan inte antas. Det 
är då, som det görs i paragrafen, viktigt för kommunen att friskriva sig från ett sådant 
ansvar. Påföljderna leder till att skrivelsen inte ses som lex imperfecta. Giltighet 
regleras i nästan alla exploateringsavtal och baserar sig på samma grundrekvisit dvs. 
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att detaljplanen antas och vinner laga kraft. Det förekommer också att giltigheten 
förutsätter att avtalet godkänns av beslutande nämnd. 
 
4.2.2  Omfattning  
"Detta avtal avser exploatering av Området 1 och Området 3, i 
Kommunen samt åtgärder på närliggande allmän platsmark. 
Området benämns nedan för Exploateringsområdet och avgränsas 
enligt kartbilaga A." 
 
Här definieras exploateringsavtalets geografiska avgränsning. Skrivelsen förtydligar 
för utomstående och avtalande parter den omfattning exploateringsavtalet avser. 
Formuleringen ses som skarp men utan påföljd.  
 
4.2.3  Detaljplan  
"Som grund för exploateringen gäller förslag till detaljplan för 
Området1 m.fl. i Kommunen, kommun 8 (PÄ X) daterad: 2016-01-
01 (granskningshandling)." 
 
Villkoret preciserar här vilken detaljplan giltighetsvillkoret ovan avser. Definitionen 
är vanligt förekommande i exploateringsavtal. 
 
4.2.4  Målsättning,  ansvarsförhållanden  
"Exploatören har för avsikt att inom Området 1 och Området 3 
uppföra flerbostadshus med i huvudsak bostäder. I bottenvåningen 
(plan 1) och i plan 2 inom den östra byggrätten för Området 1 
ingår uppförandet av en förskola. Nya lägenheter för upplåtelse 
med bostadsrätt uppskattas till 140 stycken. Planerad byggperiod 
uppskattas till fem år från att detaljplanen vinner laga kraft." 
 
Första avsnittet behandlar den byggnation som uppförs med grund i 
exploateringsavtalet. Villkoret är formulerat som en målsättning och ger exploatören 
en riktning gällande byggnationens omfattning. Formuleringarna i villkoret är mer 
mjuka i sin karaktär men ger ändå en relativt tydlig bild av hur exploateringen ska 
utföras. Villkoret finns sannolikt närmare beskrivet i detaljplaneförslaget.  
 
"Exploatören utför och bekostar de arbeten som krävs för 
exploateringens genomförande såvida inte annat föreskrivs i detta 
avtal." 
 
Andra delen definierar vem som är ansvarig gällande exploateringens kostnader och 
utförande. Villkoret är av skarp karaktär då exploatören får ensamrätt för 
genomförandet. Det kan dock konstateras att de arbeten som ska utföras inte 
preciseras närmare.  
 
"Detta avtal behandlar exploateringens fastighetsrättsliga 
konsekvenser samt konsekvenser för allmän platsmark på grund 
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av genomförandet av detaljplanen. Med fastighetsrättsliga 
konsekvenser avses all fastighetsbildning och därtill hörande 
ersättningar." 
 
Stycket är ett förtydligande gällande resten av avtalet. Här förklaras också innebörden 
av begreppet fastighetsrättsliga konsekvenser.   
  
4.2.5  Marköverlåtelser  
"Kommunen överlåter till Exploatören den del av Fastigheten 2:1, 
nedan kallat Området, som markerats med skraffering på bilaga B 
för en ersättning om HUNDRATRETTIOTUSEN (130 000) 
KRONOR. 
Området ska genom fastighetsreglering tillföras Exploatörens 
fastighet Området 1. Exploatören ansöker om och bekostar 
nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder. Kommunen fakturerar 
beloppet inom 30 dagar efter att fastighetsbildningen vunnit laga 
kraft. Området tillträds då köpeskillingen betalats. 
Detta exploateringsavtal får som överenskommelse eller 
medgivande läggas till grund för beslut vid lantmäteriförrättning 
som behövs för att genomföra de fastighetsbildningsåtgärder som 
anges ovan." 
 
Marköverlåtelsen avser en försäljning av en mindre bit mark från kommun till 
exploatör. Försäljning av mark i exploateringsavtal skapar en osäkerhet gällande 
bedömningen av avtalet. Överföringen är i detta fall av ringa eller obetydlig storlek.  
Överföringar görs ibland för att uppnå en ändamålsenlig fastighetsindelning i enighet 
med gällande detaljplan. Avtalsvillkoret har skarpa formuleringar och saknar 
otydligheter. Vid avtalsbrott kan det tänkas att exploatörens rätt till tillträde kan 
framtvingas med kronofogdens hjälp.   
  
4.2.6  Inteckningar    
"Kommunen garanterar att överförd mark på tillträdesdagen inte 
besväras av servitut, arrende, hyres-eller nyttjanderätter eller 
andra belastningar av vilket slag det än må vara." 
 
I villkoret ger kommunen sin garanti avseende markens juridiska skick. Villkoret är 
av skarp karaktär. Att kommunen lämnar sin garanti utlöser troligen ett 
skadeståndsansvar för kommunen. En missad belastning kan leda till förseningar i 
exploateringen vilket medför ekonomiska konsekvenser.  
 
4.2.7  Markens  beskaffenhet  
"Om det inom fem år från att detaljplanen vunnit laga kraft 
uppdagas en föroreningsskada inom Området enligt punkt 5 som 
uppstått innan tidpunkten för avtalets undertecknande och 
avhjälpandeåtgärder blir nödvändiga för fortsatt genomförande 
av Detaljplan för Området 1 m.fl. i Kommunen, ska Exploatören 
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genomföra avhjälpandeåtgärder i den omfattning som 
tillsynsmyndigheten bestämmer. Exploatören ansvarar för 
upprättandet och inlämnandet av anmälan om 
avhjälpandeåtgärder till tillsynsmyndigheten, samt att nödvändiga 
lov och tillstånd innehas innan avhjälpandet påbörjas.  
Direkta kostnader för avhjälpandet av föroreningsskadan ersätts 
av kommunen, dock ej till högre sammantaget belopp än 
köpeskillingen för Området. Kommunen ersätter inga kostnader 
hänförliga till eventuella stillestånd och ej heller ersättning till 
exempelvis blivande kunder, underentreprenörer, 
bostadsrättshavare, hyresgäster eller andra liknande kostnader 
för försenad byggnation/inflyttning." 
 
Avtalsvillkoret behandlar det fall då den mark som överlåts är behäftad med en 
föroreningsskada. Avhjälpande och kostnadsansvarig part definieras samt tidsramar 
för omständigheterna. Villkoret är därmed skarpt formulerat och är också reglerat 
med tydliga påföljder. Här föreligger dock ett köprättsligt ansvar som inte vanligtvis 
förekommer i exploateringsavtal. 
 
4.2.8  Allmänna  anläggningar  
Avtalsvillkoret "allmänna anläggningar" spelar en central roll i exploateringsavtalet 
då den avser hur kommunens intentioner i detaljplanen utförs. 
 
"Genomförandet av detaljplanen enligt punkt 3 innebär att 
förnyelse av Parken behöver göras till följd av den tillkommande 
bebyggelsen. Beträffande arbeten med denna förnyelse är 
ambitionen att färdigställandet ska ske så att det följer 
byggnationen inom Området 3 och Området 1 i tid. Arbeten inom 
allmän platsmark utförs av Kommunen." 
 
I avtalsvillkorets första del beskrivs vilka allmänna anläggningar som avses samt i 
vilken takt de utförs. Här bestäms också vem som är ansvarig för uppförandet av den 
allmänna platsen. Tidsaspekten är mjukt definierad då den fungerar som en ambition. 
Påföljder definieras inte för åtagandena och vad som skulle kunna göras gällande vid 
en försening framgår inte. 
 
"Förnyelsen innebär att nödvändiga åtgärder utförs för att 
anpassa parken till den nya byggnationen samt den ökande 
belastningen som fler boende innebär. Avsikten är att genom 
dessa åtgärder öka tåligheten och variationen för att anpassa 
parken till de nya förutsättningarna. Parken ska utformas som en 
högintensiv park innebärande att många parkanläggningar 
placeras inom den begränsade ytan som Parken innehar. Med 
nödvändiga parkåtgärder avses exempelvis:  
ny lekutrustning och sittmöbler,  
förändring och justering av markmaterial och kantsättningar,   
tillförsel av vegetation,  
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belysning och ljussättning för ökad trygghet samt   
justering av befintliga anläggningar som behålls.   
Vilka åtgärder i detalj som kommer att utföras kommer att 
studeras i parkens utredningsskede. Ambition är att byggnation 
inom Området 1 och Området 3 samt utemiljön i Parken ska 
samspela för en god helhet. Kommunen ska ha en dialog med 
Exploatören beträffande Parkens utformning när 
illustrationsskisser finns framtagna." 
 
Formuleringen ovan beskriver kommunens intentioner med parken. Skrivelsen ger 
exploatören en bild av vad denne kan förvänta sig av parkupprustningen. En mer 
precis beskrivning av parken ges i ett senare tillfälle och exploatör får då ge sina 
synpunkter. Formuleringen är målsättande och därmed av mjuk karaktär. Inga 
påföljder beskrivs och formuleringen anses vara sanktionslös. 
 
"Exploatören ska bidra till förnyelsen av parken genom att betala 
gatukostnader till Kommunen. Exploatörens bidrag till förnyelsen 
har bedömts till TVÅMILJONERFYRAHUNDRATUSEN (2 400 
000) KRONOR. Beloppet justeras kvartalsvis efter förändring i 
konsumentprisindex, med 4:e kvartalet 2016 som baskvartal. 
Bidraget för de allmänna anläggningarna enligt detta stycke ska 
betalas mot faktura i takt med att de färdigställs." 
 
Gatukostnader är det vanligaste sättet för kommuner att få exploatörens bidragande 
till den allmänna platsen. I detta fall har en totalkostnad uppskattats av kommunen 
men den faktiska kostnaden kommer att justeras och betalas av i takt med 
färdigställandet av den allmänna platsen. Lydelsen är tydligt formulerad, en exakt 
kostnad är innan projektering svår att bedöma.  
 
"Planförslagets lämplighet är även beroende av tidigare utförda 
åtgärder i anslutning till planområdet. Däri ingår följande: 
 förnyelse av Gångbana vid Parken samt  uppförande av GC-
tunnel vid korsningen Vägen - Gatan 1. 
Exploatören ska bidra till dessa tidigare utförda åtgärder genom 
att till kommunen betala ÅTTAHUNDRASJUTTIOÅTTATUSEN 
(878 000) KRONOR. Beloppet justeras kvartalsvis efter 
förändring i konsumentprisindex, med 4:e kvartalet 2016 som 
baskvartal. Bidraget för de allmänna anläggningarna enligt detta 
stycke ska betalas mot faktura. Kommunen fakturerar beloppet 
inom 30 dagar från att detaljplanen vunnit laga kraft." 
 
Avtalsvillkoret hanterar betalning för tidigare utförda åtgärder. Enligt PBL 6:42 är 
ersättning för tidigare utförda åtgärder endast giltigt i de fall då detaljplanen är ett led 
i en etappvis utbyggnad. Det är således viktigt att kontrollera om så är fallet. 
Strukturen i villkoret följer tidigare formulerade villkor. Skillnaden som noteras är att 
kostnaden nu är exakt uträknad och betalas efter att detaljplanen antagits.  
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"Om alla delar inte genomförts vid tidpunkten då fem år förflutit 
sedan Detaljplanen vann laga kraft ska slutbetalning ske. 
Återstående kostnader ska då bedömas av Kommunen och 
Exploatören gemensamt och slutfaktureras Exploatören. Om 
oenighet uppstår kring återstående kostnader, ska frågan avgöras 
av expertis som Kommunen ska godkänna och som bekostas av 
Exploatören. Efter denna betalning upphör Exploatörens 
betalningsskyldighet."  
 
Avsnittet reglerar en eventuell slutbetalning i fall då uppförandet av allmän plats tagit 
för lång tid. I villkoret regleras hur återstående kostnader ska hanteras och vem som 
är kostnadsansvarig. Formuleringen om expertisval kan uppfattas som oskälig då 
kostnaden gör att exploatören endast låter frågan avgöras på detta sätt då det handlar 
om stora skillnader i kostnadsuppfattning. 
 
"Har Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt 
detta avtal, ska kommande ägare till styckningslotter eller 
blivande registerfastigheter inom Exploatörens område anses ha 
betalat på respektive styckningslott eller registerfastighet 
belöpande ersättning för gatukostnad avseende de allmänna 
anläggningarna i detta avtal. " 
 
Villkoret är ett av få som reglerar en säkerhet för exploatören. I och med villkoret kan 
inte kommunen senare, efter genomförandet av exploateringsavtalet, kräva 
exploatören på avgifter som i annat fall skulle kunna varit relevanta. Avtalsvillkoret 
är skarpt formulerat utom i det avseende att ”till alla delar fullgjort sina förpliktelser” 
kan tolkas på många sätt. 
 
"Vad sålunda har angivits ovan gäller dock inte ersättning för 
förbättringsarbeten enligt 6 kap PBL inom allmän plats med 
därtill hörande anordningar, som framledes kan komma att 
utföras." 
 
Kommunen väljer dock att till villkoret lägga möjlighet för kommunen att kräva 
ersättning för förbättringsarbeten. Exakt vilka paragrafer i PBL 6 kap som är 
tillämpliga skulle för transparensens skull kunna förtydligas.  
 
4.2.9  Säkerhet  
"Till säkerhet för det rätta fullgörandet av sitt åtagande att utge 
gatukostnadsersättning till Kommunen enligt ovan ska 
Exploatören till Kommunen överlämna bankgaranti eller annan 
säkerhet som kommunen godtar om 2 400 000 kronor. Säkerheten 
avser Exploatörens bidrag enligt punkt 8, till förnyelse av Parken. 
Säkerheten ska överlämnas senast 30 dagar från den dag detta 
avtal träder ikraft enligt punkt 1 ovan. Den säkerhet som 
Exploatören ställer enligt ovan ska på Exploatörens begäran 
Exploatering och hållbara avtal 
 47 
reduceras – krona för krona – i takt med att Exploatören betalar 
gatukostnadsersättning." 
 
I avtalsvillkoret säkras kommunens kostnader för uppförandet av de allmänna 
anläggningarna. Säkerheten reduceras i takt med uppförandet av den allmänna 
platsen. Avtalsvillkoret fungerar också som en sorts påföljdsklausul för villkoret om 
gatukostnaderna inte betalas i den takt som anges i villkoret ovan för allmänna 
anläggningar. Innehållandet av säkerheten kan vara underförstådd men skulle för 
tydlighetens skull kunna regleras i villkoret.  
 
4.2.10  Allmänna  vatten-­  och  avloppsanläggningar  
"Fastigheterna Området 1 och Området 3 ska anslutas till allmän 
VA-anläggning. Anläggningsavgift utgår enligt vid tillfället 
gällande taxa och betalas av fastighetsägaren."  
 
Skrivelsen beskriver hur vatten och avlopp hanteras. Utförande och betalningssätt är 
vanligt förekommande och formuleringen ses som tydlig.  
 
4.2.11  Ledningsomläggning  
"Exploatören bekostar eventuell flytt och ändring av ledningar 
som krävs för att genomföra detaljplanen." 
 
Formuleringen kan ses som otydlig ur den aspekt att det i ett tidigt stadie kan vara 
svårt för exploatören att förutsäga kostnader och omfattning av omläggningen. För 
detta åtagande har kommunen heller ingen säkerhet och formuleringens lex 
imperfecta formulering blir därför mer problematisk. I fall då en omläggningskostnad 
blir omfattande och exploatör därmed har svårt att utföra 
omläggningen/exploateringen i sig kan kommunen ställas inför ett problem. 
 
4.2.12  Bebyggelse  av  särskilda  boenden  
"Exploatören ska i enlighet med detaljplanen anordna en förskola 
inom fastigheten Området 1." 
 
Avtalsvillkoret hanterar uppförandet av en förskola. Villkoret är problematiskt då 
lagligheten är oklar. I avsnitt 4.4 hanteras rättsosäkerheten närmare. Formuleringen är 
också i sig mjuk och lex imperfecta. Det kan också noteras att problematiken som 
diskuteras i 4.1.11 om säkerhet kan realiseras även i detta avtalsvillkor. 
 
"Exploatören ska erbjuda Kommunen att förvärva minst 10 % av 
de bostäder som tillkommer på Fastigheten. Erbjudandet ska 
lämnas till och svar ska lämnas av Kommunen på samma villkor 
som på den öppna marknaden. Senast 1 månad efter att 
kommunen erhållit Exploatörens erbjudande ska kommunen 
lämna svar, annars förfaller erbjudandet." 
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Villkoret ger kommunen en möjlighet att förvärva en del av de nyuppförda 
bostäderna. Formuleringen är relativt vanligt förekommande och används som medel 
för att säkerställa kommunernas bostadsförsörjningsmål. Kostnad och övriga villkor 
är formulerade så precist man kan på detta tidiga stadium och villkoret ses som 
skarpt. Erbjudandet är dock en icke rättsligt bindande option vilket gör villkoret lex 
imperfecta. 
 
4.2.13  Miljö  och  hållbarhet  
"Exploatören använder ett program eller certifieringssystem för 
miljömässig hållbarhet som baseras på svenska bygg- och 
myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Exploatören har ett 
högt miljömedvetande och högt ställda krav på miljömässig 
hållbarhet och ska verka för att byggnationen sker på ett sådant 
sätt." 
 
Formuleringen beskriver exploatörens miljömässiga mål i exploateringen. Detta 
formuleras dock mjukt och utan påföljd. Skrivelsen ses mer som en målsättning från 
exploatörens sida än som ett avtalsvillkor. 
 
4.2.14  Överlåtelseavtal  
"I det fall del av exploateringsområdet överlåts till tredje part 
svarar Exploatören gentemot Kommunen för samtliga rättigheter 
och skyldigheter enligt detta avtal, såvida inte Kommunen 
godkänner att de överlåts på förvärvaren." 
 
Regleringen av överlåtelseavtal är vanligt förekommande i exploateringsavtal. 
Villkoret fungerar som en säkerhet för kommunen. I och med avtalsvillkoret kan 
kommunen vara säkra på att exploateringen utförs i linje med avtalet. Formuleringen 
fungerar som en slags påföljd. I fall då villkoret inte finns med kan en exploatör sälja 
exploateringsområdet och ny part anses inte bunden exploateringsavtalet. 
Formuleringen är skarp och får avsedd funktion. 
4.2.15  Tillstånd  
"Exploatören ska utverka och bekosta för exploateringen 
nödvändiga tillstånd, inklusive myndighetsavgifter som t.ex. 
planavgift." 
 
Formuleringen reglerar vem som är ansvarig för tillstånd och andra avgifter som kan 
tillkomma. Vad som avses regleras ofta i kommunens riktlinjer och formuleringen får 
därför en skarp men av lex imperfecta karaktär. 
 
4.3  Kommunala  förpliktelser  
Vid tecknande av exploateringsavtal är kommunen skyldig att förhålla sig till 
gällande regler. Regleringen avser kommunens egna riktlinjer framtagna för 
exploateringsavtal och lagstiftning på området. Lagstiftningen avser främst plan- och 
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bygglagens regler men då kommunen är avtalspart i exploateringsavtalet ska även 
kommunallagen och de offentlighetsrättsliga principerna följas. Användandet av 
exploateringsavtal har praktiserats under en längre period medan plan- och 
bygglagens reglering av exploateringsavtal är ny, vilket medför att tydliga skillnader 
kan utläsas mellan olika kommuner. Tydligast observeras skillnader i mängden 
kommunala åtaganden. 
 
4.3.1  Kommunala  anläggningar  
 
Kommunen har rätt att låta exploatören uppföra och bekosta alla kommunala 
anläggningar som behövs vid genomförandet av en detaljplan, undantaget sådant som 
avses i PBL 6:41. Trots det väljer många kommuner att själva uppföra kommunala 
anläggningar och exploatören får i senare skede betala för utförandet genom 
gatukostnadsersättningar eller liknande exploateringsbidrag. Genom detta förfarande 
får kommunen större kontroll på att rätt standard efterhålls vid uppförandet och en 
större jämlikhet uppnås då kommunens åtaganden är konsekventa.  
I ett avtal med kommun 1 finns följande formulering:  
 
"Kommunen anlägger och exploatör bekostar utförandet av 
allmänna anläggningar, genom erläggande av 
gatukostnadsersättning, se nästa punkt i avtalet. Anläggningarna 
utgörs av lokalgata, cykel- och gångväg, park, bullervall och 
belysning inom exploateringsområdet." 
 
Kommun 1 åtar sig här utföra alla allmänna anläggningar och definierar också mer 
specifikt vad anläggningarna utgör. Anläggningarna i detta fall är typiskt vanliga 
åtaganden från kommunens sida. I andra avtal är innebörden den samma men 
formuleringen mer generell. I avtal med kommun 11 används formuleringen: 
 
"Kommunen ska ansvara för projektering, upphandling, enligt vid 
var tid gällande Lag om offentlig upphandling, och anläggande av 
allmän plats inom detaljplaneområdet." 
 
Villkoret ger en mindre specifik bild gällande vilka anläggningar som uppförs. Från 
detaljplanen torde man kunna utläsa vilka kommunala anläggningar som behövs och 
formuleringen kan i de flesta fall vara tillräckligt tydlig. 
 
Alternativet till formuleringarna ovan blir, som nämnt, att exploatören utför en del 
eller alla kommunala anläggningar. En sådan uppdelning kan vara fördelaktig då 
exploatören lättare kan samplanera och utföra anläggningarna i takt med övrig 
exploatering.  
 
4.3.2  Uppförandets  tidsreglering  
 
I fall där kommunen helt eller delvis ansvarar för utföranden inom 
exploateringsområdet blir samarbetet mellan parterna viktigt. Uppförandet av 
Exploatering och hållbara avtal 
 50 
anläggningar sker ofta bäst i takt med övrig exploatering. För att samarbetet ska bli 
tydligt och transparent för parterna väljer en del kommuner att reglera sina åtaganden 
i tiden. Tidsregleringen skiljer sig mycket åt mellan kommuner. I kommun 14 finner 
man följande avtalsvillkor: 
 
"Arbetena enligt punkt 4 ska bedrivas i den takt som 
exploateringen och hänsyn till omgivningen kräver." 
 
Formuleringen är generell vilket gör den svårtolkad. Den utbyggnadstakt 
exploateringen kräver sätts av exploatören själv, medan det är kommunen som utför 
arbetena. Formuleringen medför för- och nackdelar för bägge parter. Vagheten i 
villkoret gör att eventuell försening i utförande blir godtyckligt bestämd och påföljder 
därför blir svårare att åberopa.  
 
I andra kommuner görs tidsregleringen mer precis, såsom i avtal med kommun 2: 
 
"Kommunen ska påbörja projekteringen och andra förberedelser 
för den allmänna platsmarken i direkt anslutning till att detta 
exploateringsavtal godkänns genom beslut som vinner laga kraft. 
Utbyggnaden av den allmänna platsmarken ska påbörjas i direkt 
anslutning till Kommunens tillträde och färdigställas inom 9 
månader från tillträdet. För att underlätta exploatörens arbete 
kan tidsplanen för färdigställandet ändras." 
 
I avtalsvillkoret antar kommunen en mycket tydlig tidsplan att förhålla sig till. 
Tolkningsutrymmet som fanns i tidigare formulering existerar inte här, vilket medför 
både för- och nackdelar. Tydligheten gör att parterna vet hur de ska planera sina 
åtaganden och vad de kan förvänta sig. Dock kan en preciserad tid skapa problem för 
kommunen i de fall där en försening uppstår. Förseningen blir evident och exploatör 
kan därför enkelt åberopa påföljder.  
 
Några kommuner upprättar avtal där villkor som hanterar problemen med generella 
och preciserade avtal formuleras. En kommun har valt att avtala om uppföljning av 
gemensamma tidsplaner och löpande inbjudan till möten om avstämning genom 
följande villkor: 
 
"Exploatören ska fortlöpande hålla Kommunen informerad om 
planering och tidplan för utbyggnaden inom 
Exploateringsområdet. Kommunen ska fortlöpande hålla 
Exploatören underrättad om planering och genomförande av 
allmän plats inom detaljplaneområdet. Kommunen och 
Exploatören ska i samråd upprätta tidplaner för all exploatering 
inom exploateringsområdet"  
 
Formuleringen ställer likalydande krav på båda parter. Genom att använda den här 
typen av avtalsvillkor minskar man risken för missförstånd samtidigt som en parts 
åtaganden inte blir lidande på grund av motpartens förseningar. För att ytterligare 
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minimera riskerna skulle man kunna precisera hur ofta samråd ska ske mellan 
parterna. Genom att inkludera att vardera parten fortlöpande ska hålla motparten 
underrättad kan möten om tider lätt planeras in.  
 
Majoriteten av exploateringsavtalen som analyserats hanterar stora 
exploateringsprojekt såsom uppförande av flerbostadshus eller kvarter med handels- 
och centrumverksamheter. Försenat uppförande av allmän plats i sådana fall kan få 
stora ekonomiska konsekvenser för exploatören. Exploatören kan vara helt beroende 
av att allmänna anläggningar uppförs innan åtaganden på exploatörens sida kan 
påbörjas. Kommunala anläggningar kan även vara viktiga för exploatörens avyttring 
av exploateringsprojektet. Förskolor och skolor är sådana anläggningar som är viktiga 
vid försäljning och kan vara ett projekts stora "selling points". Många kommuner har 
på senare tid haft svårt att hinna uppföra förskolor. Barack- och andra tillfälliga 
lösningar har ersatt riktiga byggnader. Försenat uppförande kan i dessa fall få stora 
ekonomiska konsekvenser för exploatören.  
 
Hur ofta förseningar uppkommer och hur stora ekonomiska skador som uppstår är 
svårt för en utomstående att få grepp om. Uppgörelser i dessa fall görs internt mellan 
kommun och exploatör. Rättspraxis i frågan har inte observerats.  
 
4.3.3  Kostnader  för  kommunala  åtaganden.  
En av de viktigaste aspekterna att förhålla sig till vid alla projekt är kostnaden. 
Fördelningen av kostnader för olika åtaganden skiljer sig åt till och från  kommuner 
emellan. I många projekt är det vanligt att kommunen åtar sig anläggandet av gator 
och sedan fakturerar exploatören för samtliga kostnader. En viktig faktor i 
avtalsskrivandet är då att få en fingervisning i hur stora kostnader exploatören kan 
räkna med från kommunens sida och om projektet går att räkna hem ekonomiskt. 
Många kommuner har generella villkor i sina avtal, som här i kommun 1: 
 
"Kommunen fakturerar Exploatören för verkliga utlägg samt för 
egna kostnader såsom administration och projektledning. 
Fakturering sker månadsvis för de kostnader kommunen själva 
fakturerats samt för kommunens egna kostnader." 
 
Villkoret medför att exploatören inte får någon uppfattning vad slutkostnaden uppgår 
till. I ett vanligt avtal skulle ett villkor där varken tiden för avlämnandet eller varans 
skick preciseras inte vara ett villkor som ena parten accepterat. Villkoret skulle kunna 
jämföras med att köpa en vara du varken vet priset på eller när du ska få den. 
 
I villkoret sker betalningen med löpande månadsvis räkning. Det gör att viss 
uppskattning av prisbilden ges löpande men säger ingenting om slutkostnaden. 
Genom att precisera när betalningar ska ske och uppskatta kostnaderna för 
anläggandet undviks konflikter mellan avtalsparterna. Kommun 5 formulerar följande 
avtalsvillkor: 
 
"Exploatören ska betala månadsvisa förskott enligt den 
betalningsplan Kommunen avtalar med upphandlad projektör för 
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framtagande av handlingar för de allmänna anläggningarna. 
Exploatören ska betala månadsvisa förskott enligt den 
betalningsplan Kommunen avtalar med upphandlad entreprenör 
för byggandet av de allmänna anläggningarna. 
Kommunen har kalkylerat kostnaderna för de allmänna 
anläggningarna till 7,1 miljoner kronor." 
 
I villkoret preciseras både vad kostnaderna för tjänsten uppskattas till och i vilken takt 
utbetalning till kommunen ska ske med hjälp av en betalningsplan. Vissa kommuner 
använder sig istället för en engångsbetalning av ett fast belopp som prisjusteras med 
hjälp av en generellt vedertagen metod, såsom KPI, vid slutbetalningen. Med tydliga 
avtal undviker parterna onödiga och utdragna förhandlingar i slutskedet om någon 
part är missnöjd.  
 
Det kan idag vara svårt för exploatören att förutsäga hur stor kostnaden kommer att 
bli för allmänna anläggningar på grund av att kommunerna hanterar frågan på olika 
sätt. Lantmäteriet tog 2015 därför fram ett förslag till en normaltaxa för kommunala 
gatuavgifter i syfte att öka förutsägbarheten vid avtalsskrivandet likt den taxa som 
finns för vatten och avlopp från 1996. 
 
Taxan ska vara uppbyggd kring tre avgiftsparametrar med möjlighet att beakta 
specifika förutsättningar med hjälp av att multiplicera med en viss faktor för till 
exempel geoteknik eller redan befintliga anläggningar. Tanken är att kommunerna 
själva konstruerar en taxa baserat på regeringens framtagna förslag. Initialt belastar 
det kommunerna med mycket arbete som senare kompenseras av en kortare 
planprocess och en rättvisare kostnadsfördelning för kommuninvånarna då metoden 
kommer att bli standardiserad. Taxan diskuteras närmre i avsnitt 6.2. 
 
4.4  Rättsosäkra  krav  
Gällande lagstiftning sätter få gränser för vad kommunen kan ålägga en exploatör. 
Exploatörens åtaganden ska stå i linje med vinsten som uppkommer för exploatören. 
Plan- och bygglagen 6:41 är en av få paragrafer som reglerar vad kommunen inte får 
ålägga exploatören. Analogt kan också andra restriktioner för kommunen tolkas ur 
gällande praxis inom närliggande områden.  
 
4.4.1  Förskolor  
Lagstridighet i exploateringsavtal är ett problematiskt område. Som nämnt återfinns 
de tydligaste kraven i plan- och bygglagen. En granskning av lagstridigheten är viktig 
då den på ett tydligt sätt kan peka på olika starka förhandlingspositioner i avtalet. I 
avtal från kommun 8 finns avtalsvillkoret: 
 
"Exploatören ska i enlighet med detaljplanen anordna en förskola 
inom fastigheten." 
 
Att överlåta uppförandet av förskolan på exploatören kan medföra fördelar för bägge 
parter. För kommunen innebär det att resurser kan användas för mer akuta problem, 
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såsom uppförande av flyktingboenden. Förskolan kan för exploatören vara ett mycket 
viktigt försäljningsargument vid försäljning av bostäderna. Det kan också vara 
smidigare för exploatören att uppföra förskolan själv, som i detta fall, då förskolan är 
belägen på bottenvåningen i det kommande flerbostadshuset. Villkoret innebär dock 
en direkt stridighet med plan- och bygglagen 6:41. Avtalsvillkoret måste därmed ses 
som ogiltigt och bör istället överföra ansvaret på kommunen.  
 
I avtal med kommun 8 finns följande avtalsvillkor: 
 
"Om kommunen så begär, överlåter Exploatören den del av 
fastigheten som enligt detaljplanen avsätts för skoländamål till 
Kommunen." 
 
I villkoret framgår att kommunen är ansvarig för uppförandet av skolbyggnaden. 
Överlåtelse av mark avsedd för skolor görs på samma sätt som när exploatören 
överlåter mark till kommunen för allmänna anläggningar. Det kan dock noteras att det 
här villkoret kan anses vara en option vilket gör formuleringen problematisk.   
 
Att notera är att ovanstående avtalsvillkor kommer från samma kommun. Kommunen 
har i ena fallet skrivit ett korrekt avtalsvillkor medan man i ett annat ställer lagstridiga 
krav. Sådan särbehandling hanteras i ett senare underkapitel. 
 
4.4.2  Särskilda  boenden  
I ett flertal analyserade avtal återfinns avtalsvillkor som skulle kunna vara lagstridiga 
enligt plan- och bygglagen 6:41. I avtalen regleras uppförandet av särskilda 
lokaler/bostäder och liknande. I ett avtal från kommun 13 formuleras det:  
 
"Kommunen kan komma att ställa önskemål om att lägenheter för 
så kallat särskilt boende uppförs inom Exploatörens område"  
 
Till skillnad från när kommunen ställde krav på exploatören om att anordna en 
förskola är detta villkoret vagare formulerat, vilket medför att ett tolkningsutrymme 
kring lagstridigheten uppstår. Vad som avses med särskilda boenden framgår inte 
närmare av avtalet. Avgörande för lagstridigheten i avtalsvillkoret blir huruvida det är 
en kommunal skyldighet att uppföra boendena eller inte. Byggnadsverk som 
kommunen är skyldiga att uppföra torde falla inom PBL 6:41 även om de inte rent 
uttryckligen räknas upp som exempel i paragrafen.  
 
4.4.3  Upplåtelseform  
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje 
kommun skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska ha möjlighet att leva i 
goda bostäder. Bestämmelsen realiseras i att kommuner verkar för att få en jämt 
fördelad bostadsmarknad avseende upplåtelseform. I många kommuner finns ett 
underskott på hyresrätter idag. För att uppnå målen gällande bostadsförsörjningen 
inom kommunen händer det att krav ställs gällande upplåtelseform i 
exploateringsavtalen. Kommun 5 skriver i ett avtal:  
Exploatering och hållbara avtal 
 54 
 
"Exploatören garanterar, vid vite, att byggnaderna inom lotten C 
uppförs med hyresrätt under en femårsperiod vid första 
inflyttning. Vitet ska beräknas enligt 185kr/kvm BTA som ändras 
från hyresrätt till bostads- eller äganderätt"  
 
I detaljplaner är gällande praxis att upplåtelseform inte får regleras och analogt har 
detta även tolkats gälla exploateringsavtal. Lagstridigheten i exploateringsavtalen 
beror på huruvida marken som upplåts till hyresrätter innan varit i kommunens ägo 
(avtalet blir då snarare ett köpeavtal än ett exploateringsavtal). I sådana fall kan 
upplåtelseformsreglering vara tillåtet. Avtalsvillkoret ovan är från ett avtal där 
exploatören äger marken och villkoret är troligen lagstridigt. Huruvida de ojämna 
avtalspositionerna påverkar exploatörens val att bestrida eller acceptera kommunens 
krav är även här svårbedömt. 
 
4.4.4  Likabehandling    
Ska en kommun framställa krav på en exploatör bör kraven ställas i enighet med de 
offentlighetsrättsliga principerna. Framförallt kraven på likställighet och konsekvens i 
tecknandet av avtal får anses centrala för exploateringsavtal. Om en kommun i ett 
avtal garanterar att allmänna anläggningar ska uppföras i takt med exploateringen och 
i ett annat väljer att inte tidsreglera sina åtaganden kan det ifrågasättas ifall 
kommunen är konsekvent i sitt avtalsingående. Vilket kan strida mot KL 2:2, 
likställighetsprincipen, när man differentierar part på subjektiva grunder. I ett avtal 
med kommun 13 används formuleringen: 
 
"De kommunala anläggningarna avses successivt färdigställas. 
Vissa anläggningar kommer att påbörjas och färdigställas i en 
följd. Andra anläggningar kommer att utföras i delar över tiden 
genom att vara indelade i olika entreprenader. Kommunen ska 
utföra och färdigställa de kommunala anläggningarna i takt med 
exploateringen inom området. I syfte att kunna skapa attraktion 
för den kommande och pågående byggnationen är det viktigt att 
vissa allmänna anläggningar färdigställs tidigt i processen." 
 
I ett annat avtal från samma kommun behandlas inte tidsaspekten alls utan endast vad 
som ska uppföras:  
 
"Kommunen förbinder sig att projektera och anlägga allmän plats 
såsom gator-, gatubelysning- och parkanläggningar inom 
Detaljplan 1." 
 
I det ena avtalet har exploatören en tidsram att förhålla sig till och även möjlighet att 
ställa krav på kommunen om anläggningsarbetena blir försenade. I det andra avtalet 
ger kommunen exploatören ingen möjlighet att ställa krav på i vilken takt 
anläggningarna ska utföras. Skillnaderna i avtalen kan bero på projektens omfattning 
och därmed vikten av att reglera i vilken takt som allmänna anläggningar utförs. Att i 
ena fallet reglera, en för exploatören viktig aspekt av avtalet, men i den andra inte 
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beröra tiden torde gå emot likställighetsprincipen syfte med krav om en objektiv och 
rättvis behandling av sina kommunmedlemmar. Avsteg från principen får visserligen 
göras men kräver sakliga skäl som motiverar olikbehandlingen. När exploatören inte 
vet i vilken takt anläggandet av allmänna gator kan komma att ske kan det ge upphov 
till ytterligare planeringskostnader som nämnts tidigare.  
 
Liknande inkonsekvens återkommer i många av de avtal vi analyserat, vilket till viss 
del motsäger syftet med lagregleringen, som var att öka förutsägbarheten för 
exploatörer inför avtalsingåendet och på så sätt effektivisera processen.  
 
4.4.5  Riktlinjer    
Enligt lag ska kommunen anta riktlinjer för exploateringsavtal för att exploatören ska 
veta vad man kan förvänta sig vid avtalsingåendet och vilka åtaganden respektive part 
ansvarar för. Riktlinjerna är endast vägledande vilket betyder att de inte är lagligt 
bindande, därför kan de frångås om det krävs.  
 
Många kommuner använder sig av riktlinjer som i stor utsträckning är skrivna i linje 
med lagtexten och konkretiserar inte närmare respektive parts åtaganden. De 
kommuner som än så länge antagit riktlinjer är kommuner som återkommande ingår 
exploateringsavtal. Gemensamt för riktlinjerna från de kommuner vi analyserat avtal 
ifrån, är vem som bär ansvaret vid uppförandet av allmänna anläggningar. 
 
I riktlinjer från kommun 5 beskrivs anläggandet av allmän plats genom följande 
formulering: 
 
"Kommunen avser att i exploateringsavtalet ålägga exploatören 
eller fastighetsägaren att bekosta anläggandet av gator, vägar och 
andra allmänna platser och anläggningar för vattenförsörjning 
och avlopp samt andra åtgärder som överenskommes för att 
detaljplanen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. " 
 
Riktlinjerna behandlar inte vem som ska projektera och utföra anläggandet av allmän 
platsmark utan endast vem som står för kostnader och vilka anläggningar som ska 
anläggas för att överensstämma med detaljplanen. 
 
I ett exploateringsavtal från samma kommun behandlas både vem som bekostar och 
ansvarar för projektering av allmän plats:  
 
"De allmänna gator och gc-vägar med tillhörande belysning, 
avvattningsanordningar och dagvattenledningar samt parkytor 
som finns inom och i direkt anslutning till Exploateringsområdet 
projekteras och utförs av Kommunen."  
 
Avtalsvillkoret överensstämmer inte med gällande riktlinjer vilket gör att det kan bli 
svårt för exploatören att förutsäga vad avtalet menar när riktlinjerna pekar på att 
exploatören ska ansvara för utförandet medan avtalet syftar till motsatt upplägg.  
 
Exploatering och hållbara avtal 
 56 
Att det i riktlinjerna inte regleras vem som ska stå för projektering och uppförande är 
i sig inte lagstridigt då riktlinjer får frångås och som man i sina riktlinjer även 
förbehåller sig:  
 
"Kommunstyrelsen kan om det föreligger skäl i det enskilda fallet, 
frångå ovanstående riktlinjer när det krävs för att på ett 
ändamålsenligt sätt kunna genomföra en detaljplan." 
 
Skrivelsen i riktlinjerna avser att förtydliga när de kan komma att frångås. 
Exploateringsavtalens giltighet förutsätter nästan uteslutande att gällande detaljplan 
för avtalet antas. Villkoret ovan syftar till att exploateringsavtalet ska kunna tecknas 
vid tillfällen då riktlinjerna behövt frångås.  
 
Riktlinjernas funktion, som nämnt ovan, är att en exploatör ska kunna förutse vilka 
kostnader och åtaganden som kan uppkomma för denne vid tecknande av 
exploateringsavtal. Många kommuner väljer trots detta att anta generella och 
övergripande riktlinjer. Riktlinjerna följer i sig lagens formuleringar men ger ingen 
ökad insyn för exploatörer. Svepande och generella riktlinjer omintetgör syftet med 
den nya lagparagrafen och ses därför som ett misslyckande.  
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5  Intervjuer  med  verksamma  på  området  
För att få en bättre helhetsbild och förståelse för avtalstecknandet och den 
bakomliggande förhandlingen har intervjuer genomförts med tjänstemän hos 
exploatörer och kommuner. 
 
Intervjuer har gjorts med fem exploatörer och två kommuner. Fokus har legat på att få 
exploatörernas tankar och åsikter då arbetet främst inriktat sig på kommunens 
åtaganden. Trots detta är ändå kommunens tankar värdefulla och intressanta att få 
med som motpart. Tjänstemän från Skanska, Ikano Bostad, NCC, Wästbygg och 
Midroc har utgjort exploatörssidan. Kommuner som intervjuats har varit Malmö och 
Lund kommun. Vid valet av exploatör har vi försökt få en diversifiering gällande 
storleken men också företag som är aktiva i fler kommuner än storstadsregionerna. 
Malmö och Lund har valts ut för deras storlek samt deras olika sätt att arbeta med 
exploateringsavtal. Vi har valt att alla intervjuobjekt ska få förbli anonyma i följande 
avsnitt. Detta för att några av våra frågor kan vara känsliga för tjänstemannen att 
svara på då man eftersträvar en god relation med kommunerna. En del svar speglar 
även personliga åsikter framför företagets åsikter.  
 
I intervjuerna har vi eftersträvat att få mer av en diskussion än en ren intervju. I 
följande del har vi därför delat upp underrubrikerna i ämnesområden som i fall kan 
vara överlappande. Det är på detta sätt som intervjuerna utförts och speglar därför 
tankarna på bästa sätt. 
 
Följande ämnesområden har diskuterats: 
 
-   Antalet exploateringsavtal och beskrivning av intervjuobjekten 
-   Åtaganden, vem utför och vad är idealt? 
-   Kostnadsuppskattning och fördelning 
-   2015 års lagregler 
-   Exploateringsavtalets ojämna förhandlingspositioner 
-   Gråzoner och påföljder 
 
5.1  Antalet  exploateringsavtal  och  beskrivning  av  intervjuobjekten  
Exploateringsavtal tecknas i de fall exploatören är ägare till exploateringsområdet. 
Exploateringen och detaljplanearbetet sker ofta på exploatörens initiativ. Företag med 
större tillgångar bör rimligen därför teckna fler exploateringsavtal än mer resurssvaga 
företag. Faktorer som spelar roll är dock vilken kommun man är verksam inom samt 
företagets individuella strategi. Malmö kommun har t.ex. länge varit stora markägare 
och har därmed tecknat fler markanvisningsavtal än kommuner med en mindre 
landbank.  
 
Företagen som intervjuats bekräftar vårt resonemang till viss del. De större aktörerna 
skriver ett par exploateringsavtal årligen (i Skåne) medan mindre aktörer skriver 
mindre än ett per år. En exploatör påpekade dock att även om företaget skriver fler 
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markanvisningsavtal så är exploateringsavtalen ofta större till omfattningen och avser 
därför fler bostäder: 
 
”Exploateringsavtal omfattar ofta ganska stora områden. Ofta 
görs de också i ett samarbete med andra bolag […] Vi skriver ofta 
många fler markanvisningsavtal, de görs ju inte för ett stort 
område på samma sätt […] Vi har definitivt fler bostäder på egen 
mark” 
 
Inget företag som deltagit i intervjuerna har riktat in sig på endast exploaterings- eller 
markanvisningsavtal. En av exploatörerna påpekar att mindre byggherrar dock kan 
föredra markanvisningsavtal då det binder upp mindre pengar: 
 
”Vi föredrar att gå på markanvisning för det gagnar vår 
balansräkning då vi kan tillträda marken i ett senare skede och 
därmed slippa ligga ute med pengar” 
 
Det ska konstateras att alla intervjuade företag är på ständig jakt efter egen mark att 
exploatera. Fördelar som nämnts under intervjuerna är möjligheten att vara delaktig i 
detaljplaneprocessen, styra upplåtelseform och få en större förhandlingsmöjlighet. 
 
5.2  Åtaganden,  vem  utför  och  vad  är  idealt.    
En av de viktigaste punkterna som exploateringsavtal reglerar är vilka åtaganden som 
ska utföras inom exploateringsområdet och vem som ska ansvara för respektive 
åtgärd. I många kommuner utförs all allmän platsmark av kommunen själva genom 
upphandling och endast undantagsvis sköter exploatören anläggande av gator och 
parker.  
 
Anledningen till att kommunen väljer att uppföra allmän plats själva varierar. Ur våra 
intervjuer har två anledningar presenterats. Argumenten för valet av 
uppförandeformen har framkommit främst ur kommunintervjuerna men även vid 
samtal med exploatörer som är verksamma i flera kommuner.  
 
Många kommuner menar att allmän plats måste upphandlas genom LOU och att det 
därmed kan vara olagligt för exploatören att ansvara för uppförandet. Efter att EG-
domstolen i mål C-399/98, även känd som La Scala-domen, fastslogs att offentliga 
anläggningsarbeten inte utan vidare kan överlåtas på byggherren har läget om 
offentlig upphandling gällande allmän plats i Sverige varit oklar. Många kommuner 
menar att domen fortfarande är relevant och LOU ska tillämpas. Det finns dock kritik 
mot denna idé. I betänkandet Bättre samarbete mellan stat och kommun, menar man 
att La Scala domen i sig inte sätter stopp för exploatörens uppförande av allmän plats 
och att det heller inte finns några andra rättsregler som pekar på att LOU måste 
tillämpas.74 
                                                      
74 SOU 2015:109, s. 284 ff.  
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Malmö kommun framhäver i intervju att det istället är deras ansvar för drift och 
underhåll som föranleder valet av uppförandeform: 
 
”Gatukontoret menar att på det sättet får de kontroll på kvalitén. 
Det har inte att göra med La Scala utan det är främst för att 
kvalitetssäkra” 
 
I och med att kommunen själva uppför allmän plats får de en möjlighet att styra över 
utförandet och man undviker därmed oväntade fördyrningar av drift och liknande i 
framtiden. Detta är en syn som Lunds kommun delar med Malmö kommun:  
 
”Vi har olika syn på allmän plats, och det är ett av skälen till att 
kommunen ska bygga allmän plats. Byggaren har ett kortsiktigt 
perspektiv på hur den allmänna platsen ska byggas. Sen sitter ju 
kommunen och måste vårda lite sämre allmän plats. Om exploatör 
ska bygga allmän plats måste ju krav ställas, typ garantitid. Och 
besiktningar göras av exploatören.”  
 
I våra intervjuer har detta synsätt presenterats för exploatörerna. De menar att tanken 
är förståelig men något generaliserande. Dåligt utfört arbete kan likväl skada 
exploatörens varumärke, man lägger därför gärna resurser för att projektet ska bli 
långsiktigt hållbart: 
 
”Vi vill ju inte bara ha billiga exploateringsavtal, utan vi vill ju ha 
bra exploateringsavtal som ger mycket kvalitet till områdena. […] 
i större områden vill man att det ska vara framtidssäkrat och 
hållbart med bra kvalitéer.” 
 
Trots att motiven bakom uppförandeformen är olika leder det dock till samma 
resultat. Alla delar i uppförandet handlas upp genom LOU, från projektering till 
anläggande. Offentlig upphandling är en process som är hårt reglerad med 
förfrågningsunderlag, utannonsering och anbudstider. Detta gör att processen kan bli 
mer utdragen än om exploatören skulle vara ansvarig för uppförandet.  
 
Även exploatörssidan är delad i diskussionen huruvida LOU ska tillämpas eller ej. 
Några exploatörer håller med kommunerna i sin bedömning om att LOU ska 
tillämpas för uppförandet av allmän plats. En omdiskuterad fråga under intervjuerna 
är hur exploatörerna helst vill att åtaganden gällande uppförande hanteras, i det fall vi 
helt bortser från huruvida LOU är tillämpligt eller ej. 
 
Exploatörerna ser både för- och nackdelar med att uppföra allmän plats själva men 
några är mer positiva till idén än andra. Fördelarna går främst att observera i tid och 
pengar. En exploatör beskriver frågan på följande sätt: 
 
“Jag ser det på två sätt, för- och nackdelar. Fördelen är om vi 
själva fått handlägga och sen överlämna till kommunen då kan vi 
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själv styra, och äger kunskapen och möjligheten att hålla nere 
priserna. Men också styra tiderna för genomförandet. Det 
tenderar att bli dyrare än vad de borde behöva bli om kommunen 
ska bygga och vi bara ska betala. Man är aldrig lika noggrann 
när det inte är ens egna pengar det handlar om.” 
 
En annan exploatör hävdar dock att det främst är tidsaspekten som är ett problem med 
offentlig upphandling. Kostnaderna borde rimligtvis vara så låga som möjligt då detta 
är grundprincipen i LOU: 
 
“ […] för oss är det bara fördelar att det går via LOU. För det är 
ett sätt att pressa priserna och få lägsta pris enligt given kvalité. 
[…] per definition är det en lägre kostnad om det går via 
kommunen eftersom då har man prövat marknaden för att få in det 
lägsta priset.”  
 
Alla exploatörer som intervjuats är enade om att processen med offentlig upphandling 
tar längre tid än om utförandet skulle gjorts av exploatören själv.  
 
I de fall kommunen utför anläggandet av allmän plats blir inte utförandet 
momspliktigt. Detta medför att exploatörerna inte heller betalar för momsen då den 
inte faktureras. Detta medför en sorts rabatt som uppstår endast vid kommunalt 
utförande. Detta ser exploatörerna som den största nackdelen med att själva anlägga 
allmän plats:  
 
”Om vi själv bygger anläggningar och överlämnar kan vi inte 
lyfta momsen om det är bostadsutveckling. Momsen faller då ut. 
Vid gatukostnadsersättning faller inte momsen ut. Förutsatt att 
kommunen inte gör det dyrare än vi, sparar vi de pengarna på 
25%.” 
 
Vid vägandet av fördelarna och nackdelarna föredrar majoriteten av exploatörerna 
eget uppförande av allmän plats. De menar att de samkörsfördelar och den egna 
projekteringen väger tyngre än den ”rabatt” momsen ger. De största förespråkarna för 
eget uppförande är de företag som har en egen anläggningssida med bra resurser, där 
man har råd att ligga ute med stora kostnader. Företag med mindre resurser och färre 
projekt ser större fördelar i kommunalt uppförande av allmän plats. I intervju med 
Malmö kommun framför exploateringsingenjörerna att önskemål från exploatörerna 
om att få uppföra allmän plats däremot är ovanligt:  
 
“Jag tycker inte det är så många exploatörer som efterfrågar att 
få uppföra allmän plats själva.” 
 
Alla projekt är emellertid unika och har egna förutsättningar vilket gör att olika 
uppförandeform kan vara att föredra i olika projekt. En flexibilitet menar 
exploatörerna hade förenklat processen.  
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5.3  Kostnadsuppskattning  och  fördelning  
Vanligast är att exploatören betalar gatukostnadsersättning till kommunen för 
uppförandet av allmän plats. Ersättningen hanteras på olika sätt i 
exploateringsavtalen. I några kommuner väljer man att inte fastställa belopp utan 
endast betalning för verkliga kostnader, som nämns i avsnitt 4.3.3. Andra kommuner 
väljer att vara mer precisa: 
 
“Vi skriver uppskattade kostnader, att det är uppskattat och att de 
verkliga kostnaderna ska betalas. Sen en bankgaranti 
motsvarande kostnaden. På en löptid som minst motsvarar 
genomförandetiden på planen.”  
 
Vissa byggherrar menar att även om uppskattningen av kostnaderna är en bra 
fingervisning reglerar det inte kostnaderna vid fördyrningar i projektet. Flera 
exploatörer har varit med om projekt där priset för allmänna platser blivit dubbelt så 
dyrt som den uppskattade kostnaden.  
 
“Ett projekt såg ut att hamna på 700 kr kvm BTA men drog iväg 
p.g.a. tunnel under en väg och liknande. Kostnaden blev den 
dubbla och kostnaderna hamnade enbart på exploatören” 
 
Kostnadsfördelningen är en av de större osäkerheterna som exploatörer ser i 
exploateringsavtalen. De går in i en situation där man inte är säker på vad man betalar 
för, till vilken leveranstid och kostnad. Exploatörerna är eniga om att osäkerheten 
finns men vid intervjuerna föreslås få förbättringar. Som nämns ovan gör vissa 
kommuner en uppskattning av kostnaderna. Kring denna lösning råder skilda 
meningar. En exploatör menar att uppskattningen kan vara användbar vid senare 
förhandlingar eller eventuella juridiska processer. Då kan man t.ex. påvisa att 
kostnaden blivit dubbelt så hög vilket man som exploatör inte kunnat vänta sig. Andra 
exploatörer ställer sig mer skeptiska till uppskattningarna då de menar att det kan ge 
en felaktig bild och att själva uppskattningen knappt är värt pappret det är skrivet på. 
Exploatörerna gör ofta egna kalkyler som blir mer eller mindre exakta beroende på 
områdets komplexitet. De litar därför främst på den egna beräkningen. 
 
Frågan om vad som faktiskt får eller ska bekostas av exploatören är också ett 
problematiskt område. Rent lagstridiga åtaganden enligt PBL 6:41 är tydliga (men 
problematiska, vilket hanteras i avsnitt 4.4). Något som exploatörerna anser vara 
svårbedömt, är snarare det PBL 6:40 avser med begreppet exploatörens nytta: 
 
”Vi klagar ju och knorrar när vi får betala oskäliga avgifter osv. 
[…] T.ex. en väg, hur många procent av den vägen är egentligen 
vår utbyggnad som den belastar.” 
 
Reglerna kring nyttobegreppet i PBL 6:40 blir en förhandling mellan exploatören och 
kommunen. Vid anläggandet av en park kan diskuteras hur mycket av parken, som är 
till för allmänheten också, faktiskt används av boende i exploatörens projekt. 
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Lagstiftaren har, som nämns i avsnitt 3.3.2, menat att så länge en nytta uppstår kan 
exploatören få stå för kostnaden. Detta gör frågan till mer av en förhandlingsfråga än 
en faktisk juridisk osäkerhet i avtalet: 
 
“Hur mycket vi tål i avtalet beror ju på hur mycket byggbar mark 
och liknande vi får. Kan vi göra det här torget som kostar 38 
miljoner? Ja, om vi får 10 000 kvm byggrätt mer.“ 
 
5.4  2015  års  lagregler  
Lagreglerna som infördes 2015 och ändrades 2017 beskrivs närmare i avsnitt 3.3. När 
vi frågade i intervjuerna uppger kommunerna att bestämmelserna inte har inneburit 
särskilt stora förändringar eller ändrat kommunernas arbetssätt.  
 
”Vi arbetar på samma sätt som innan. Riktlinjerna antog vi för att 
få transparens men arbetssättet förändrades inte.” 
 
De kommuner som intervjuats uppger att de länge haft en utarbetad praxis för hur de 
skriver exploateringsavtal. Detta gjorde att arbetet med att ta fram riktlinjer blev mer 
en formalisering av processen än ett nytt arbetssätt.  
 
Som nämnt ovan innebar inte förändringarna i lagen några större förändringar i 
kommunernas arbetssätt. Likaså uppger byggherrarna att få förändringar har gjorts i 
deras sätt att arbeta sedan 2015. I intervjuerna framförs olika tankar om huruvida 
lagtexten borde blivit mer detaljerad och reglerande och en kommun tycker att: 
 
”Vi hade inte direkt velat se tydligare lagtext […] på nått sätt 
ingår det väl lite i förhandlingen och spelet mellan parter. Ibland 
har vi att göra med små exploatörer och då är det mer en fråga på 
hur duktiga de är på att tillgodogöra sig info till projektet. Vi 
skulle kanske kunna styra upp det mer. Men det är ju den lilla 
aktörens fel om han genomför ett dåligt projekt.” 
 
Kommunen menar att ett förtydligande kanske gynnat en exploatör utan erfarenhet 
men hade samtidigt inskränkt förhandlingsmöjligheterna i övrigt. Detta är ett synsätt 
som delas av majoriteten av de intervjuade. Lagstiftningen var ett steg i rätt riktning 
och ledde till en viss åtstramning. I intervjuerna uppger några exploatörer att en viss 
tydlighet saknas i lagtexten, vilket skulle förstärka exploatörens förhandlingsposition:  
 
“Jag anser att ytterligare förtydliganden i PBL hade varit en 
bättre idé. För det är fortfarande för luddigt. nånstans där man i 
en förhandlingssituation kan säga att det här står i PBL och det är 
det vi ska förhandla om.” 
 
Våra intervjuobjekt enas emellertid i tanken om att en alltför strikt reglering av 
exploateringsavtal hade försämrat avtalet i stort. Exploateringarnas unika 
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förutsättningar kräver att exploateringsavtalen ska kunna vara heltäckande för alla 
olika situationer, något som kan försvåras vid strikt reglering. 
 
5.5  Exploateringsavtalets  ojämna  förhandlingspositioner.  
Som en av våra grundfrågeställningar ville vi utreda huruvida kommunens 
maktposition påverkar avtalsförhållandet negativt. På grund av planmonopolet 
befinner sig kommunen i en position där de avgör ifall ett exploateringsavtal blir 
godkänt eller inte. Detta torde leda till att kommunen i vissa fall gör övertramp som 
påvisas i oskäliga avtalsvillkor. En av exploatörerna ser problematiken på följande 
sätt: 
 
“Vi som exploatörer måste vara tuffare och tydligare för vad det 
är som krävs för att kunna bygga. Vissa menar då att vi kommer i 
dålig dager gentemot kommunen. Jag upplever att byggherrarna 
är för rädda för att sätta ner foten och ibland så använder 
kommunen då sin möjlighet, då kommunen har ett annat 
perspektiv. De tänker inte på pengar den närmsta tiden utan på 
hållbart bra byggande om 50 år.” 
 
Exploatörerna är överens om att kommunen har en maktposition i avtalsförhållandet. 
Åsikterna går isär då vi diskuterar hur mycket maktpositionen ska få påverka och hur 
mycket den faktiskt påverkar. Vissa menar att kommunen ofta gör övertramp och 
överutnyttjar sin maktposition medan andra inte ser förhållandet som ett särskilt stort 
problem. Vi har i våra intervjuer märkt ett par förhållanden som påverkar hur 
exploatörerna uppfattar motparten. Vilken storlek kommunen har visar sig spela roll i 
avtalsförhållandet:  
 
“Eftersom stora kommuner har högre kompetens och bejakar sin 
rätt i större utsträckning än mindre kan. Det andra är att små 
kommuner är mer angelägna om byggandet och därför är lättare 
att förhandla med. […] Det jag kan efterlysa i storkommuner är 
helikopterperspektivet som naturligt finns i mindre kommuner där 
det är närmare mellan politiker och verksamma tjänstemän.” 
 
Exploatörerna menar att mindre kommuner ofta är lättare att förhandla med men att 
detta kanske krävs för att det ska finnas en någorlunda balans i uppförandet av 
projekt. Om en mindre kommun inte hade varit tillmötesgående skulle byggandet 
koncentrerats till storstadsregionerna i än större utsträckning än idag. 
 
En annan aspekt som påverkar förhandlingarna är personkemin mellan parterna, 
menar både exploatörer och kommuner. En väl fungerande relation mellan parterna 
leder oftare till ett avtal där bägge parter är nöjda med avtalets innehåll. En exploatör 
menar att för en ej insatt kan det uppfattas som speciellt i och med kommunernas 
likställighetsprincip men att det är omöjligt att komma ifrån en mänsklig påverkan i 
avtalsskrivandet. 
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Hur kommunens maktposition manifesterar sig i avtalen har exploatörerna olika 
tankar och erfarenheter av. Majoriteten av intervjuobjekten har något exempel på det 
ojämna avtalsförhållandet. En exploatör berättar om ett projekt där exploatören 
upptäcker att det inte utförts saneringsarbeten på kommunens grannfastighet i samma 
utsträckning som de blivit ålagda att göra på den egna fastigheten. Farhågan om att 
denna kostnad skulle kunna falla på exploatören gör att felet inte påpekas:  
 
“I allmänhet går bägge parter nöjda ur samarbetet. Men visst, i 
t.ex. ett projekt så tvingas vi till en stor sanering medan 
kommunen låter sin park vara orörd. Vi tycker att upplägget är 
speciellt men man vill ju inte väcka den björn som sover för då är 
det ju mycket troligt att det är vi som får betala för själva 
saneringen. Det känns ju ganska tokigt att vi har väldigt höga 
krav på oss medan kommunen inte har någon alls.“ 
 
Många exploatörer menar att förhandlingen är en balansgång. En exploatör kan välja 
att acceptera kommunens krav utan diskussion. Detta kan leda till en smidigare 
avtalsprocess men kan också innebära fördyringar då man accepterar villkor som 
eventuellt är mer långtgående än de behöver vara. Alternativet att påpeka oskäliga 
villkor (i exploatörens mening) kan leda till en jämnare fördelning av åtaganden och 
därmed minskade kostnader. Här finns emellertid risken att diskussionerna blir 
utdragna och projektet blir försenat:  
 
“Ja det gör vi ibland och trilskas med fastighetskontoret, sen går 
det ett år och vi har inte vunnit nånting. Och då säger kommunen 
att kommer vi inte överens antar vi inte detaljplanen. […] Vi 
tycker inte det är rätt men vi tar kostnaden för att komma vidare.” 
 
 
5.6  Gråzoner  och  påföljder  
I vår avtalsanalys och under våra intervjuer har några avtalsvillkor uppmärksammats. 
Detta är villkor som kan stå i strid med gällande rätt, såsom en exploatörs uppförande 
av en förskola eller villkor om lägenheters upplåtelseform. Avtalsvillkoren diskuteras 
närmare i avsnitt 4.4. Vid första anblick uppfattade vi avtalsvillkoren som olagliga 
och vi har därför i våra intervjuer diskuterat problematiken med exploatörerna. 
Majoriteten av intervjuobjekten har dock poängterat att det sällan är så svart eller vitt 
som det kan verka.  
 
Ett av våra avtal hade ett villkor om upplåtelseform, där kommunen ställde krav på att 
byggnaderna inom ett visst område skulle upplåtas med hyresrätt. I intervju med 
exploatören som var inblandad i projektet visade det sig att kommunen hade 
motiverat avtalsvillkoret med att en överföring av mark hade gjort från kommunen till 
exploatören. Därmed ansåg kommunen att krav om upplåtelseform kunde ställas på 
området. Det som ska noteras är att den överförda markbiten var relativt liten i 
förhållande till det övriga markområdet. Exploatören menade att här fanns en gråzon, 
vilken storlek måste kommunens mark ha för att krav om upplåtelseform ska kunna 
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ställas? Vid förhandlingen var exploatören medveten om att villkoret var rättsosäkert. 
Detta påpekades och kravet blev istället tidsbegränsat. Exploatören menade att även 
här fanns ett givande och tagande.  
 
Uppförande av förskolor är något vi först upptäckte i vår analys och har återkommit i 
nya former under våra intervjuer. Som beskrivet i avsnitt 4.4 kan en förskola vara 
mycket viktig även för en exploatör och detta är en åsikt som majoriteten av 
exploatörerna ställer sig bakom. Problemet har därför inte realiserats då exploatören 
sällan ställer sig kritisk till uppförandet. Här finns också en gråzon då det kan finnas 
avtal utanför exploateringsavtalet som hanterar finansieringen av uppförandet:  
 
“Förskolan får vi betala men vi får ett hyresavtal av kommunen. I 
något projekt vi hade var dock detta hyresavtal så dåligt att 
projektet inte bar. I det fallet gav då kommunen med sig och en 
privat aktör fick istället hyra.“ 
 
Enligt PBL 6:41 får inte förskolan bekostas av exploatören men med hyresavtalet 
skapas en gråzon som är svår att dra några slutsatser ur. I fallet då även den privata 
aktörens hyra hade varit för låg hade problemet kommit till sin spets. 
 
I allmänhet regleras sällan påföljder i exploateringsavtal och påföljder mot 
kommunen är obefintliga. Trots detta finns exempel på där kommunens åtaganden 
blivit försenade eller fördyrats. Problemen har föranletts dels av oaktsamhet men ofta 
av oförutsägbara faktorer:  
 
”Det som kommunen lovar att göra t.ex. skolor och förskolor. I ett 
område vi är verksamma i, har både förskola och skola försenats 
ett år och detta kommer ju att visa sig i våra försäljningar i 
området. ” 
 
Tidsreglering är något som parterna sällan vill reglera precist. Den viktigaste aspekten 
i ett projekt är att parternas åtaganden följer varandra i utförandet. En utsatt tid för 
exploatörens åtaganden gör att flexibiliteten försvinner. Om kommunen blir försenad 
kan exploatören tvingas binda pengar i projektet tidigare än nödvändigt. Att inte 
avtala om precisa tider med kommunen gör att handlingsfriheten i avtalet ökar. 
Parterna är i denna del av samma åsikt och tidsaspekten är därför ofta lätt att avtala 
om: 
 
”Tiden är lättast att komma överens om. Och det försöker vi få in i 
avtalen så vi har någon form av rådighet för när man ska börja 
bygga och färdigställa allmänna platser. […]emellertid vill  vi 
inte reglera tiden precist. För att vi vill ha handlingsfrihet i 
avtalet. Vi vill inte ha kostnaderna tidigare än nödvändigt.” 
 
Efter att avtalet skrivs har kommunen och exploatören tillsammans en kontinuerlig 
uppföljning av den tidsplan som ofta tas fram i samband med avtalstecknandet. Detta 
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är också en anledning till att avtalsvillkoret inte behöver preciseras ytterligare, då 
uppförande sker efter dialog mellan parterna.  
 
I förhandlingen menar exploatörerna att en viss ödmjukhet måste visas gentemot 
kommunen. Exploatören får inte vara alltför motstridig då man vill hålla sig på god 
fot med tjänstemännen i den kommunen man är verksam inom. Detta är ett problem 
som inte uppstår för kommunen på samma sätt: 
 
“Man vill ligga på plus hos kommunen så man kan inte driva allt 
till vansinne. Man vill inte bli svartlistad. “ 
 
Att genom en juridisk process försöka göra gällande påföljder gentemot kommunen är 
därför inte något som en exploatör är intresserad av. Förutom att processen förhalar 
projektet kan det också påverka framtida relationer, vare sig det är rätt eller inte. 
Även om kommunen ska verka oberoende menar exploatörerna, som nämnt tidigare, 
att personkemin är en väsentlig faktor i avtalsförhållandet.  
 
Exploatörerna framhäver emellertid att förseningar och fördyrningar även 
uppkommer på grund av deras arbete. Detta menar exploatörerna är en annan 
anledning till att man sällan vill reglera påföljder, kommunen skulle då kunna bli 
strängare i sin reglering av exploatörernas arbete. Förhandlingen inom och utanför 
blir det centrala mer än själva avtalsinnehållet, även här är det frågan om ett givande 
och tagande.  
   
Exploatering och hållbara avtal 
 67 
6  Diskussion  och  slutsatser  
Exploateringsavtal är en avtalsform som länge har varit oreglerad och som formats av 
många års praxis. Det har alltid funnits ett behov av att i ett avtal definiera ett projekt 
och reglera kostnader samt fördela ansvar för uppförandet. Emellertid är det först på 
senare år som avtalen har definierats och hanterats i lagtext. Då vårt arbete påbörjades 
hade vi en tanke om att avtalen innehöll juridiska osäkerheter som skulle kunna vara 
problematiska, vilket också förstärktes något av betänkandet Ett enklare 
plangenomförande75 tillsammans med vår egen analys av avtalen. Diskussioner och 
intervjuer med verksamma på området visar dock en annan bild där avtalsformens 
praxis och historia visar sig vara betydelsefull. 
 
Nedan följer våra tankar och kommentarer angående tidigare avsnitt och hur problem 
som observerats i analysen hanteras i praktiken. 
 
6.1  Tid  
I en exploateringsprocess delas tiden upp i tider före och efter avtalstecknande. Tider 
före avtalstecknande består av förhandlingar mellan kommunen och exploatören, ofta 
samtidigt som detaljplanen tas fram. För tider efter avtalstecknandet är upphandling, 
projektering och genomförande de processer som tar tid. I avsnitt 3.2.2 konstateras att 
den långa processen före avtalstecknande var ett av problemen som togs upp i 
utredningen Ett enklare plangenomförande. Utredarna menar att ett förtydligande i 
lagtext förkortar förhandlingarna då transparensen ökar och avtalen blir mer 
standardiserade.  
 
I avsnitt 5.4 framhäver både kommuner och exploatörer att någon större förändring i 
arbetssätt inte skett sedan införandet av de nya lagreglerna. Processen ser i stort sett 
likadan ut som tidigare och tidsåtgången är densamma. Frågan är om en större 
förändring hade kunnat iakttas om lagändringen hade varit mer reglerande? Efter vår 
analys och intervju med exploatörer inser vi dock att striktare regler kan komma att 
hämma avtalet. Exploateringsavtalen behandlar ofta stora projekt där komplexa 
lösningar kan efterfrågas. I ett projekt kan exempelvis en park vara en fortsättning av 
en innergård och kostnaderna betalas därför naturligt av exploatören. I ett annat fall 
kan en park vara mer allmän och därmed bör endast en del av kostnaden läggas på 
exploatören. En lagtext som hade reglerat hur kostnaden ska fördelas hade kanske 
sparat tid men samtidigt inneburit att avtalet varit mindre anpassat för 
exploateringsområdets unika förutsättningar. PBL 6:40 utformades så att man i avtalet 
fick stor avtalsfrihet. Vilka kostnader som exploatören ska stå för får behandlas i 
förhandling mellan parterna, något som kan dra ut på tiden. Vi menar dock, på grund 
av ovan nämnda anledningar, att avtalsfriheten behövs.  
 
I avsnitt 4.3.2 presenteras några olika formuleringar som används för att reglera tider 
efter avtalstecknandet. Tidsreglering formuleras på varierande sätt i olika kommuner. 
                                                      
75 SOU 2012:91, s. 189 
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Även projektets förutsättningar påverkar om man behöver tidsreglera eller ej. Då 
analysen påbörjades framstod det faktum att tiden sällan reglerades precist som 
märkligt för oss. Vår uppfattning var att förseningar uppkommer relativt ofta vid 
exploateringar och att tidsplaneringen rimligtvis borde vara central i projektet. Borde 
inte parterna därför vara intresserade av att kunna göra påföljder gällande vid 
eventuell försening? Intervjuade exploatörer svarade att de inte vill binda kapital 
tidigare än nödvändigt. Då exploatören ofta är den som bär kostnaderna i projektet 
vill man matcha försäljningen med utgifterna. I ett avtal där tiden inte regleras precist 
finns det möjlighet att binda kapital först då den egna byggnationen påbörjas och man 
minimerar därmed förlusten av kapitalbindningen.  
 
I våra intervjuer framkom ytterligare en faktor som påverkar tidsplaneringen. Detta 
var kommunens arbete med LOU. Huruvida LOU måste tillämpas vid uppförande av 
allmän plats är omdebatterat och i avsnitt 5.2 presenteras intervjuade exploatörer och 
kommuners tankar. Här menar vi att en större flexibilitet från kommunens sida hade 
varit önskvärd. I projekt där exploatören enkelt hade kunnat ansvara för uppförandet 
av allmän plats hade mycket tid kunnat besparas. Byggnationen av det egna projektet 
kan samköras med uppförandet av allmän plats och exploatören har då en möjlighet 
att planera tiden efter exploateringen i övrigt. Kommunen fungerar istället som 
kontrollinstans och ser till så att kommunens normala standard och kvalitet uppnås. 
Ökad flexibilitet från kommunens sida tror vi därför hade skapat en effektivare 
exploateringsprocess.  
 
Efter hand som examensarbetet får sin form konstaterar vi att tidsaspekten, om än 
central, inte verkar vara ett stort problem. Verksamma parter menar att det är enkelt 
att komma överens gällande tiden och att samarbetet på detta plan ofta fungerar bra. 
Alla involverade parter vill på ett effektivt sätt få fram bra projekt. Ovan diskuteras 
huruvida uppförandet av allmän plats ska kunna göras av exploatören. I avsnitt 5.2 
menar dock en kommun att sådana önskemål sällan framförs. Detta torde vara en 
indikation på att proceduren är välfungerande och att exploatören ofta tycker 
kommunens arbete är väl utfört. Vi har efter intervjuer med exploatörerna även fått en 
känsla av att vissa projekt mår bra av att de tar längre tid. Projektets brister synliggörs 
och möjlighet till avhjälpande finns tillsammans med att fler infallsvinklar belyses 
och färre misstag görs. 
 
6.2  Parternas  åtaganden  
I avsnittet ovan diskuteras svårigheterna i att reglera en avtalsform såsom 
exploateringsavtal. Avsnittet diskuterar främst tidsreglering. Nära besläktad med 
denna diskussion blir förhandlingen om vilka kostnader exploatören ska stå för som 
diskuteras i detta avsnitt. Vi konstaterar ovan att en strikt lagstiftning kan spara tid 
men samtidigt hämma möjligheterna att anpassa avtalet efter exploateringsområdet. 
Lagstiftaren har haft en stor utmaning i att förtydliga vad avtalet får innehålla utan att 
bakbinda de förhandlingsmöjligheter som krävs för att exploateringsprojektet ska bli 
lyckat.  
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De komplicerade förhållandena leder till en komplex förhandling. Det är dels på 
grund av orsakerna ovan men också på grund av det ojämna avtalsförhållandet, som 
diskuteras i avsnitt 6.3. Lantmäterimyndigheten ska i enlighet med PBL 5:15 fungera 
som rådgivande myndighet i exploateringsförhållandet, detta beskrivs närmare i 
avsnitt 3.3.5. Huruvida ett åtagande, eller kostnad för ett åtagande, är rimligt är dock 
även en svår fråga för Lantmäterimyndigheten. Det största problemet, och nog också 
kärnan i det hela, är att rättsområdet i stort sätt saknar praxis. I förhandlingen har 
varken avtalande parter eller LM en möjlighet att peka på ett villkor eller underlag att 
hänvisa till rättspraxis. Varje gång ett avtalsvillkor uppfattas som oskäligt av en part 
blir förhandlingen längre snarare än att en part går till allmän domstol. Som 
konstateras i avsnitt 5.6 finns även flertalet gråzoner som också försvårar 
förhandlingen. 
 
I avsnitt 5.3 konstateras att en stor del av förhandlingen innan avtalstecknande utgörs 
av en fördelning av vilka kostnader som exploatören ska stå för i exploateringen. PBL 
6:40 säger att om exploatören ska bekosta utbyggnaden av allmän plats ska kostnaden 
stå i rimlig relation till exploatörens nytta av planen. Kärnfrågan blir vilka kostnader 
som kan relateras till exploatörens nytta och vad som anses vara exploatörens nytta. I 
och med antagandet av en detaljplan sker, oftast, en värdestegring på 
exploateringsområdet. Exploateringsområdets värde relateras till det antal byggrätter 
som detaljplanen omfattar. Detta är dock bara en fingervisning om vad den faktiska 
värdeökningen blir då en närmare analys vanligtvis inte påbörjas förrän detaljplanen 
antagits. Värdestegringen får därefter ställas i relation till de kostnader exploatören 
har accepterat i och med tecknandet av det bakomliggande exploateringsavtalet. I 
lagens mening är kravet om nytta uppfyllt så fort exploatören gör en ekonomisk vinst. 
Den faktiska nyttan är emellertid högst individuell för varje projekt och beror på 
exploatörens interna avkastningskrav, dvs. den vinstmarginal exploatören vill ha för 
att finansiera projektet. Att på ett enkelt sätt bedöma vad som står i rimligt 
förhållande till nyttan, i enlighet med PBL 6:40, blir därför komplicerat.  
 
En stor del av frågans komplexitet har att göra med allmänhetens nyttjande. Av vem 
och hur mycket en allmän plats kommer utnyttjas är ofta frågor som bara kan 
spekuleras i innan de är uppförda. En väg i direkt anslutning till ett 
exploateringsområde är en självklar förutsättning för en exploatörs projekt. 
Kostnaden betalas därför naturligt av exploatören. En närliggande park blir däremot 
svårare att bedöma. Parken kan vara en förutsättning för att detaljplanen ska kunna 
genomföras men hur stor procent av användandet som kan relateras till exploatörens 
projekt är svårare. Frågan blir också mer komplicerad av att man ofta inte vet det 
exakta utförandet av parken, ett exempel på detta finns i avsnitt 4.2.8. I avsnitt 6.1 
konstaterar vi att problematiken kan försvinna med strängare lagregleringen men 
riskerar att skada avtalet på andra sätt.  
 
Regeringen gjorde 2015 ett försök att förenkla kostnadsdiskussionen utan att 
inskränka avtalsfriheten. Den gav då LM i uppdrag att ta fram ett förslag om en 
normaltaxa för kommunala gatukostnadsavgifter. Detta förslag avslogs emellertid av 
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Riksdagen tidigare i vår.76 I en av våra intervjuer framkom också stark kritik mot 
förslaget då man tyckte att förslaget var knepigt att applicera på komplexa områden. 
Vi menar emellertid att standardiserade kostnadsberäkningar är ett av få sätt att 
förenkla den svåröverskådliga avtalssituationen. Normaltaxeförslaget var kanske inte 
rätt tillvägagångssätt men det är ett tankesätt som vi tycker behövs. Det finns idag 
standardiseringar som visar en viss positiv effekt på kostnadsförhandlingen. Ett 
exempel är kommuner där man har olika nivåer av gatustandard. En exploatör med 
erfarenhet av området kan då lättare beräkna vilken kostnad en utbyggnad medför 
vilket ger en ökad transparens och kortare förhandlingar i linje med lagens syfte. 
 
En ytterligare svårighet är att bedöma om en åtgärd är att anse som ett steg av en 
etappvis utbyggnad eller inte, i enlighet med PBL 6:42. I avsnitt 3.3.4 om åtgärder 
som vidtagits före avtalets ingång, menar LM att en fördjupad översiktsplan borde 
kunna utgöra en gräns för vad som är att anse som etappvis utbyggnad. Genom att 
använda en fördjupade översiktsplanen som yttre ram för den etappvisa utbyggnaden 
menar vi att en konsekvens skapas i beslutsfattande. På så sätt får 
Lantmäterimyndigheten en möjlighet att på ett enkelt och rättvist sätt utföra sitt 
uppdrag som rådgivande myndighet då en viss praxis har skapats. Förhandling för 
exploateringsområden som inte är en del av en fördjupad översiktsplan blir däremot 
inte inkluderade i denna praxis. Förhandlingen som diskuteras ovan med allmänt 
nyttjande och exploatörens nytta aktualiseras därför. 
 
Avslutningsvis konstaterar vi att i frågan om vad exploatören ska betala, är det svårt 
att säga vad som är rätt och fel. Vissa menar att exploatören redan gör stora vinster 
och därför borde stå för alla kostnader i en detaljplan. Andra menar att det rättvisaste 
hade varit att sprida kostnaden för allmänna anläggningar på alla kommunmedlemmar 
då de just är allmänna. Vi menar att det rimligaste hade varit att avstå från sina egna 
preferenser och titta till hur man effektivast kan uppnå ett hållbart avtal och ett 
hållbart byggande. 
 
6.3  Det  ojämna  avtalsförhållandet  
Kommunerna har i Sverige ett planmonopol, dvs. det är en kommunal angelägenhet 
att planlägga mark och vatten, i enlighet med PBL 1:2. Detta innebär att det är 
kommunen som bestämmer huruvida en plan kommer till stånd eller inte. 
Exploateringsavtalet är ett avtal om genomförande av detaljplan, om en detaljplan 
inte antas är avtalet därmed utan verkan. Som presenteras i avsnitt 4.2.1 tas ofta 
detaljplanens godkännande med som rekvisit för ett avtals giltighet men även utan 
detta rekvisit blir exploateringsavtalet handlingslöst om detaljplanen inte antas. 
Exploatören sätts därför i en beroendeställning gentemot kommunen. För att det egna 
projektet ska gå att genomföra krävs det att kommunen antar den detaljplan som är 
underlag för projektet.  
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I avsnitt 2.2.1 presenteras de rättsregler kommunen ska följa i sitt agerande och 
beslutsfattande. Kommunen ska även förhålla sig till de regler som ställs i PBL 
gällande planmonopolet. En god samhällsnytta ska eftersträvas men samtidigt ska den 
enskilda exploatörens rättigheter beaktas. Det blir balansgång och en tydlig 
konsekvens i kommunens agerande kan vara svår att upprätthålla.  
 
Vi tror att det ojämna avtalsförhållandet gör sig gällande på många sätt i 
exploateringsavtalen. Både på tydliga sätt och mer subtilt. Det ojämna 
avtalsförhållandet gör sig påmint genom hela avtalsförhandlingen även om det kanske 
inte är uppenbart i ett avtalsvillkor. Det är svårt att utläsa ur ett avtal men har 
framkommit i våra intervjuer med verksamma exploatörer, där de menar att man vill 
hålla sig på god fot med kommunen och därför får välja sina strider då man i framtida 
förhandlingar är beroende av att ha en bra relation med kommunens tjänstemän, se 
avsnitt 5.5.  
 
Som diskuteras i avsnitt 6.1 och 6.2 sker ofta långa förhandlingar gällande 
fördelningen av kostnader för uppförandet av allmän plats. I denna förhandling finns 
tydliga exempel på parternas ojämna förhandlingspositioner. Om parterna inte kan 
enas om en kostnadsfördelning kan det uppstå ett dödläge i förhandlingen där 
exploatören till slut måste acceptera kommunens villkor för att komma vidare i 
förhandlingen. Då parterna ofta förhandlar om framtida nyttjanden av områden och 
liknande är det ingen som med säkerhet kan säga att deras åsikt är den korrekta. Det 
problematiska framkommer i att oavsett vem av parterna som har ”rätt” i frågan är det 
fortfarande kommunen som är den beslutande myndigheten. 
 
Som nämns tidigare i avsnittet ska kommunen beakta både allmänhetens och den 
enskildas rätt då de ingår avtal. Detta kan vara en svår balansgång och problem 
uppstår när kommunen eftersträvar att tillgodose en parts rätt för mycket. I avsnitt 2.3 
visas exempel på där kommunen gynnat allmänheten eller den enskilda för mycket. 
Exemplen är dock gamla och mycket har förändrats sedan dess. Efterhand som vår 
analys- och intervjudel genomfördes fick vi emellertid en känsla av att kommunen i 
vissa fall sätter mer långtgående krav än vad som är rimligt, även när de själva är 
medvetna om detta. Ett ”går det så går det”-tänk som gör att exploatören måste sätta 
ner foten för att inte bli belastad av högre kostnader. Vi menar att denna strategi kan 
tänkas bryta mot de offentligrättsliga principerna som presenteras i avsnitt 2.2.1. 
Genom att arbeta på detta sätt missgynnar man mindre exploatörer som inte har 
samma juridiska kunskaper som de större aktörerna.  
 
6.4  Otydliga  och  oklara  avtalsvillkor  
I avsnitt 4.2 går vi igenom ett exploateringsavtal och analyserar det utifrån den 
karaktär de olika villkoren har. Då vi påbörjade vår analys ansåg vi att det fanns 
många villkor som var otydligt formulerade och som därmed innebar en risk för 
inblandade parter. Exploatörerna ställer sig dock frågande till problemet och menar 
att oklarheterna aldrig åsamkat några svårigheter. 
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Vid tecknandet av ett avtal har det under en längre tid förts en dialog mellan kommun 
och exploatör och därmed kan förhållanden som inte framgår av avtalet ha 
diskuterats. Ett sådant förhållande exemplifieras i ett avtalsvillkor från kommun 14:  
 
“Exploatören skall för ombyggnad av gångbana utmed fastigheten 
och dispositionsplanekostnader betala 120 000 kr exkl. moms 
senast vid den tidpunkt denne överlåter tomt till tredje man eller 
själv bebygger fastighet inom planområdet”  
 
Avtalsvillkoret ger exploatören en skyldighet att betala för ombyggnation av en 
gångbana utmed den egna fastigheten. Villkoret i sig är relativt tydligt förutom det 
faktum att ombyggnaden inte specificeras närmare. Vad som gör villkoret 
problematiskt är att avtalet i övrigt inte behandlar uppförande av anläggningar inom 
området. Parterna är troligtvis helt överens om gångbanans kvalité och omfattning, 
vem som ska utföra ombyggnationen och när detta ska ske. Det som hänt i detta fall 
är att parternas förhandling och diskussion inte blivit nedtecknad. Då uppstår en risk 
för bägge parter. När delar av ett avtal inte är nedskrivet får ord stå mot ord vid en 
eventuell konflikt mellan parterna och vi kan tänka oss flera scenarion där 
meningsskiljaktigheter kan uppkomma. Exempelvis kan en kommunrepresentant 
bytas ut, vilket kan leda till ett informationsbortfall av det som muntligen avtalats. 
Oavsett i hur stor utsträckning problemet realiseras så är det fortfarande en teoretisk 
risk som kan orsaka extra arbete. Oklarheten i ett avtal kan också orsaka problem vid 
en överlåtelse av avtalet. Förutom informationsbortfallet som nämns ovan kan det 
också bli svårare att hitta en köpare vid eventuell försäljning eftersom avtalet 
innehåller risker och oklarheter.  
 
I början av avsnittet konstateras att oklara avtalsvillkor förekommer relativt ofta i 
exploateringsavtal. Förutom sådana problem som diskuteras i stycket ovan gör 
oklarheten också att en rättslig prövning försvåras. Om parterna är medvetna om 
oklarheterna i avtalet kan de bli mindre benägna att rättsligen pröva avtalet då det 
innebär en risk med osäkert utfall.  
 
Under examensarbetet har vi insett att förhandlingen är väsentlig. Den pågår under en 
längre tid och villkoren har diskuterats fram och tillbaka. Det blir därför naturligt men 
också mer problematiskt då villkor inte nedtecknas korrekt. Förhållanden som är 
uppenbara för parterna försvinner från texten och avtalet blir oklart och svårtolkat. 
För att minimera risker och undvika framtida problem anser vi därför att det är 
essentiellt för parterna att noggrant notera vad som diskuteras i förhandlingen. 
 
6.5  Rättsosäkra  krav  
I avsnitt 4.4 presenteras ett antal avtalsvillkor vars lagliga stöd är tveksamt. De kan 
delas upp i villkor som strider mot PBL 6:41, villkor som genom analoga tolkningar 
är lagstridiga och villkor som i sig är korrekta men där kommunen bryter mot de 
offentligrättsliga principerna. Intervjuade exploatörer framför emellertid att frågan 
sällan är svart eller vit, som nämns i avsnitt 5.6. 
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Byggnadsverk som kommunen är skyldiga att tillhandahålla får enligt PBL 6:41 inte 
bekostas av exploatören. Villkor med sådana åtaganden har i våra analyserade avtal 
framställts av kommuner, se avsnitt 4.4. Lagligheten i avtalsvillkoret blir emellertid 
svårtolkad då det kan finnas avtal utanför exploateringsavtalet som hanterar 
betalningen till exploatören. Oftast är det långa hyresavtal, där kommunen väljer att 
hyra den lokal som exploatören har uppfört.  
 
I våra intervjuer menar de flesta exploatörer att detta tillvägagångssätt fungerar 
relativt väl. Vi kan dock tänka oss situationer där avtalsvillkoren blir lagstridiga enligt 
PBL 6:41. Det största problemet realiseras då kommunens hyresavtal inte skapar 
tillräckligt goda ekonomiska förutsättningar för att projektet ska kunna genomföras. I 
det fall exploatören får ta delar av sin vinst för att projektet ska kunna bära det 
avtalade byggnadsverket får det ses som att exploatören därmed bekostar delar av 
byggnadsverket, något som är lagstridigt enligt PBL 6:41. Detta är ett scenario som 
enligt exploatörerna har uppkommit. I de fallen har exploatören istället fått vända sig 
till privata aktörer för att på så vis få ett mer ekonomiskt hållbart hyresavtal. 
Vanligast exempel på diskuterade byggnadsverk är förskolor. Det kan dock 
konstateras att bara för att en förskola blir i privat regi befriar inte detta kommunen 
från sitt ansvar att tillhandahålla servicen, se avsnitt 3.3.3. Således menar vi att 
kommunen inte har bekostat åtagandet, i enlighet med PBL 6:41, såvida den inte 
ingår ett hyresavtal som lämnar exploatören utan negativ ekonomisk påverkan. 
 
Det finns restriktioner för vad som får regleras i detaljplaner. I avsnitt 3.3.2 
konstateras att dessa restriktioner även gäller villkor i exploateringsavtal. Ett exempel 
på en sådan restriktion är valet av upplåtelseform, som nämns i avsnitt 4.4.3. Det är 
för kommunen olagligt att ställa krav om vilken upplåtelseform en exploatörs projekt 
ska ha. Om än ovanligt så har vi i vår analys ändå stött på sådana villkor. Här finns 
emellertid också en gråzon då de relevanta exploateringsavtalen innefattar en 
marköverföring från kommunen till exploatören. Den lagtolkning som gjorts menar 
att ingen upplåtelseformsreglering får ske på privatägd mark. Vi menar därför att en 
reglering inte blir giltig endast på grund av att del av exploateringsområdet från 
början var kommunägd. Vid överföring av kommunägd mark till exploatören bör krav 
om upplåtelseform endast kunna ställas för byggnad på den överförda marken. I fall 
där endast en mindre överföring görs eller där man inte kan göra en avgränsning av 
projektet, så att t.ex. hyresbyggnad endast hamnar på tidigare kommunal mark, bör 
krav om upplåtelseform inte kunna ställas.  
 
Som diskuteras i avsnitt 6.3 ska kommunen följa de offentlighetsrättsliga principerna, 
som finns beskrivna i avsnitt 2.2.1. I ovan nämnda avsnitt diskuterar vi hur 
maktpositionen ibland påverkar vad som avtalas. Trots att kommunen inte tecknar 
oskäliga avtalsvillkor eller missbrukar sin maktposition kan de anses agera icke 
rättsenligt. Vi har efter vår analys uppmärksammat att exploateringsavtal från samma 
kommun kan ha väldigt olika avtalsvillkor, vilket beskrivs i avsnitt 4.4.4. Problemet 
är däremot svårt att upptäcka och av en mer teoretisk karaktär. Exempel på 
inkonsekvensen är i det fall kommunen i ett avtal reglerar tiden noggrant medan i ett 
annat vägrar avtala om det samma. Kommunen anses dock agera icke rättsenligt 
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endast i det fall de gör avsteg utan saklig grund, i exemplet kan det finnas många 
rimliga förklaringar till vägran.  
 
Många av problemen som diskuteras i detta avsnitt kan relateras till det ojämna 
avtalsförhållandet som diskuteras i avsnitt 6.3. Exploatörerna är ofta medvetna om att 
ett avtalsvillkor är oskäligt. Påpekanden om detta görs men en allt för utdragen 
diskussion kan leda till större kostnader än att bara acceptera avtalsvillkoret, som 
diskuteras närmare i avsnitt 6.1.  
 
6.6  Påföljder  i  exploateringsavtalet  
Exploateringsavtal har tillämpats under en lång tid. Trots det finns det mycket lite 
rättspraxis som hanterar innehållet i exploateringsavtalen. Detta var något som vi 
uppfattade som märkligt och var en av huvudanledningarna till att vi valde att skriva 
om exploateringsavtal. Är det så att parterna alltid går nöjda ur avtalsförhållandet 
eller sker uppgörelser internt mellan parterna?  
 
I vår analys förekom få avtalsvillkor som innehöll tydliga påföljdsbestämmelser men 
det fanns däremot villkor där man kan utläsa underförstådda påföljder, se avsnitt 4.2. 
En vanligt förekommande påföljd som kommunen kan använda sig av är innehållande 
av den säkerhet som exploatören lämnar i de flesta exploateringsavtal. Säkerheten kan 
användas för att täcka exploatörens betalningsskyldighet för uppförandet av allmän 
plats. Vid förfallen betalning kan kommunen hålla inne säkerheten. Säkerheten kan 
emellertid även täcka mer generella skyldigheter som åligger exploatören. Här tänker 
vi oss att innehållandet av säkerheten blir mer komplicerad då dessa skyldigheter inte 
är närmare definierade. I övrigt finns få påföljder formulerade. Vitesklausuler och 
andra liknande påtryckningsmedel har endast förekommit i enstaka fall och har då 
varit kopplade till upplåtelseformsreglering, något som vi diskuterar lagligheten kring 
i avsnitt 6.5. Vår tanke är att kommunerna kanske är medvetna om att de är den 
starkare parten i avtalsförhållandet och att de därför väljer att inte göra för stora 
påtryckningar gentemot exploatören. Det kan också tänkas att påföljdsbestämmelser 
hämmar det hållbara avtalet i och med att avtalet blir mindre fritt. 
 
Påföljder gällande kommunens förpliktelser förekommer i princip aldrig. I våra 
intervjuer framkommer också att få påföljder gentemot kommunen påtalas. 
Exploatörerna menar dels att man inte vill bråka med kommunen i för stor grad samt 
att även om man har rätten på sin sida så kan förhandlingen bli utdragen, som 
diskuteras i avsnitt 6.2. Om vi väljer att bortse från detta faktum menar vi emellertid 
att exploatören i flera fall rent teoretiskt har möjligheten att göra påföljder gällande 
med stöd av avtalslagen. 
 
I avsnitt 2.1 konstateras att tvister avseende exploateringsavtalens innehåll prövas av 
allmän domstol i enlighet med avtalsrätten. Där diskuteras också AvtL 36 § som vi 
menar är mest tillämplig i avtalslagen. Paragrafen säger att särskild hänsyn ska tas till 
den part som intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet, vilket vi anser att 
exploatören gör, se avsnitt 6.3.  
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Vår åsikt är att det är i de fall då kommunen lämnar en garanti eller då avtalet 
innehåller lagstridiga villkor som exploatören har möjlighet att aktualisera påföljder. I 
avsnitt 4.2.6 lämnar kommunen en garanti avseende markens juridiska skick. Om 
marken inte uppfyller den garanti kommunen ger kan ett skadeståndsansvar utlösas.  
Här ska noteras att en sådan marköverföring som nämns ovan inte ryms inom 
definitionen för ett exploateringsavtal. Just denna påföljd kan nog därför inte relateras 
till exploateringsavtal generellt. I övrigt lämnar kommunen i regel få garantier i 
exploateringsavtalen. Detta har diskuterats i avsnitt 6.1 och 6.2 och det konstateras att 
parterna ofta är nöjda med detta förhållande. Vi menar emellertid att kommunen 
lämnar en sorts garanti genom antagandet av underliggande detaljplan. Exempelvis 
kan en skola vara detaljplanelagd i samma exploateringsområde som 
exploateringsavtalet avser, och vid ett försenat uppförande av skolan kan exploatören 
lida ekonomisk skada på grund av försvårad försäljning. Om exploatören kan påvisa 
denna skada borde ett skadeståndsansvar kunna föreligga, i enlighet med rekvisitet 
om senare inträffade förhållanden i avsnitt 2.1. 
 
Som framgår av avsnitt 6.5 har vi under vår analys stött på ett antal lagstridiga villkor 
av olika karaktär. Som diskuteras i avsnittet kan det vara svårt att påvisa en uppenbar 
lagstridighet i många fall. Om ett villkor är lagstridigt finns emellertid möjligheten att 
ogiltigförklara detta villkor enligt oskälighetsrekvisitet i AvtL 36 §. Diskussionen 
som förs i avsnitt 6.5 gällande en exploatörs bekostnad av kommunala byggnadsverk 
menar vi är ett aktuellt exempel på där ett avtalsvillkor är lagstridigt. En exploatör 
torde därför ha möjligheten att ogiltigförklara ett sådant villkor. Alternativt får 
kommunen ta fram ett mer ekonomiskt hållbart hyresavtal och därmed jämka 
avtalsvillkoret. 
 
6.7  Sammanfattande  tankar  
Vår syn på exploateringsavtalen har till viss del förändrats under examensarbetets 
gång. Vår uppfattning var att exploateringsavtalet fungerade men att de präglades av 
rättsosäkerheter, otydligheter och risker. Vi kan nu konstatera att dessa problem 
återfinns i exploateringsavtalen men inte i lika stor grad som vi från början föreställde 
oss. Problemen realiseras inte heller lika ofta.  
 
Det vi har uppfattat som problem diskuterar vi i avsnitten ovan i kapitel 6. Många av 
problemen kan relateras till det ojämna avtalsförhållandet. Att avtalsrelationen inte är 
helt jämn är ingen revolutionerande upptäckt då planmonopolet finns så att 
kommunen kan verka för samhällets bästa. Vi menar att det finns små justeringar som 
kan göras för att förbättra avtalssituationen.  
 
Bristen på rättspraxis på området är ett av de större problemen vi har observerat. Utan 
rättspraxis är det svårare att påpeka felaktigheter i parternas åtaganden och 
transparensen i avtalsförhållandet blir mindre. Problemet har många grunder som 
diskuteras i olika delar av kapitel 6. Vi kan tänka oss att en tydligare praxis kan 
komma att skapas under de kommande åren då lagreglerna på området fortfarande är 
relativt nya. 
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I vår mening har lagreglerna hittills inte förändrat verksammas sätt att arbeta i någon 
större utsträckning. Huruvida området borde regleras mer precist ställer vi oss dock 
tveksamma till. På grund av att lagreglerna nu är definierade tror vi att de efter hand 
kommer få mer genomslagskraft. 
 
Som avslutande tanke konstaterar vi att exploateringsavtalen fungerar väl i praktiken. 
Det finns möjligheter till förbättring, precis som med allting annat, men för stora 
förändringar är inte efterfrågade. Förhandlingen mellan parter spelar en central roll i 
avtalet och krävs för att avtalen ska bli hållbara. 
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